



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2020/MaI/000001/SML/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„Víceúčelového centra volného času v domě č.p. 339 na ul. Jana Trčky, Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené 09.01.2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00296651
DIČ: CZ00296651
dále jen „objednatel“

SWORTI s.r.o.

se sídlem: Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52299
zastoupena: Ing. Otmar Voneš, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 29310971
DIČ: CZ29310971

dále jen „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09.01.2020 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace „Víceúčelového centra volného času v domě č.p. 339 na ul. Jana Trčky, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“) a dne 08.09.2020 dodatek č. 1 k této smlouvě.

II.
Předmět dodatku

Čl. II. smlouvy – Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se upravuje odst. 2.3 Předmětu smlouvy tak, že se vypouští věta „Zhotovitel bude mít dále povinnost zpracovat projektové dokumentace v obou stupních tak, aby realizační náklady stavby byly maximálně ve výši 12 390 000,- Kč bez DPH“.

V.
Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
- 3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 29.10.2020, č. usnesení 54/6.7.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 23.11.2020

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 13.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
Ing. Otmar Voneš
jednatel