

VCP a MNP							
Stavba:			„Oprava trati v úseku Milotice n.O. - Vrbno p.P.“				
Objekt:			SO 01 Oprava traťové koleje v km 0,178 - 0,554				
Objednatel:			SŽ s.o.				
Zhotovitel:			Hroší stavby Morava a.s.				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							10 000,00
29	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		
Objekt:			SO 02 Oprava staniční koleje č. 3 a 3c				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							31 912,00
13	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	16,000		
29	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,000		
47	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	32,000		
Objekt:			SO 03 Oprava staniční koleje č. 5a				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							9 270,00
29	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	1,000		
24	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000		
			Dne 4.11.2019		Dne 4.11.2019		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1229174

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75420ce1-7cf1-43a9-bb46-13066185e945

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2020 09:34:00



cec57c3d-fa37-46b1-b3ba-cfbb64796d0e