

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 180/2020 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník) na stavbu

**Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují**

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nové Město nad Metují</b>
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Simona Vojnarová
E-mail:	<a href="mailto:vojnarova@novemestonm.cz">vojnarova@novemestonm.cz</a>
Telefon:	+ 420 491 419 695, 733 133 293

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAVIBET s.r.o.</b>
se sídlem	Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
zastoupeným	██████████, jednatelem společnosti
IČ:	27472922
DIČ:	CZ27472922
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4301323389/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	██████████, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	██████████, stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049.

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

**I.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě článku III odst. 3.9 Smlouvy o dílo, ve kterém si objednatel vyhradil právo posunout termín s ohledem na termín realizace akce „Rekonstrukce teplovodu Nové Město n. M. - lokalita sídliště Bořetín“, a na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku III odst. 3.6. Smlouvy o dílo mění na:

Termín řádné realizace díla

**březen 2021 – červenec 2021**

## II.


### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.6 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 02. 11. 2020 usnesením č. RM 51-2979/20.

V Novém Městě nad Metují dne 02.11.2020

V Českém Meziříčí dne 19.11.2020

.....  
Petr Hable v. r.,  
starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
  
jednatel společnosti  
STAVIBET s.r.o