

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

1) O b j e d n a t e l:

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory
PSČ 709 00
zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
DIČ: CZ25396544
IČ: 25396544
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886, dne 22. 4.1998
Ve věcech technických: Zdeněk Novák
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
tel. 595 621 387
Ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
tel. 595 621 404

2) Z h o t o v i t e l:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Venclikova 478/55, Ostrava – Výškovice
PSČ 700 30
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem
V plném rozsahu smlouvy je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: CZ27764613
IČ: 27764613
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142, dne 19.4.2006
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxx xxx xxx

Na základě dohody smluvních stran a na základě nepředvídatelných okolností, (MOB Slezská Ostrava zadal PD Veřejného prostoru Bazaly, čímž došlo k situaci, kdy zadanou PD bude přímo dotčena lávka OV-257L, avšak doposud nejsou známy případné úpravy na lávce) se tímto dodatkem mění způsob fakturace (dílní rozpracovanost) a termín konečného odevzdání PD „Stavební údržba lávky ev.č. OV-257L přes ul. Českobratrskou z ul. Nejedlého“ takto:

- 1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Termíny plnění, odst. 1.*
- 2) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek VIII. Cena díla, odst. 1.*

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění následujícím způsobem:
 - a) do termínu **31. 10. 2020** – rozpracovanost, na kterou nebudou mít vliv případné úpravy v rámci zadání PD Veřejného prostoru Bazaly.
 - b) do termínu **30. 11. 2021** – dokončení PD po vyjasnění požadavků MOb Slezská.Dřívější plnění je možné.

VIII. CENA DÍLA:

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:

a) k termínu **31. 10. 2020**

Cena za PD	99 230,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>20 838,30 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	120 068,30 Kč

b) k termínu **30. 11. 2021**

Cena za PD	98 870,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>20 762,70 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	119 632,70 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne 30. 10. 2020
Za objednatele

V Ostravě dne 30. 10. 2020
Za zhotovitele

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxx
jednatel