

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
 Číslo smlouvy objednatele:
 Číslo smlouvy zhotovitele:

 „PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“
 DOD20190306

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů,
vč. Změnových listů ZL 1, ZL 2, ZL 3**

	ZL 1 Změna studie	ZL 2 Výměňiková stanice	ZL 3 Druhý vjezd do Areálu trolejbusy Ostrava	Celkem
A. Projektová dokumentace ve stupni DUR	330.400,00 Kč	35.200,00 Kč	139.200,00 Kč	504.800,00 Kč
B. Projektová dokumentace bouracích prací	-----	-----	-----	-----
C. Projektová dokumentace ve stupni DSP	-----	30.000,00 Kč	-----	30.000,00 Kč
D. Projektová dokumentace ve stupni DPS	-----	30.000,00 Kč	-----	30.000,00 Kč
E. Projektová dokumentace Přípojka NN ve stupni DUR + DSP	-----	-----	-----	-----
F. Projektová dokumentace interiéru a exteriéru				
F.1. Projektová dokumentace interiéru	-----	-----	-----	-----
F.2. Projektová dokumentace exteriéru	-----	-----	-----	-----
G. Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni (DSP + DPS)	-----	-----	-----	-----
H. Statický posudek stávajícího stavu objektu vrátnice včetně návrhu a projektové dokumentace zajištění konstrukcí do doby realizace rekonstrukce administrativní budovy	-----	-----	-----	-----
ZL Celkem	330.400,00 Kč	95.200,00 Kč	139.200,00 Kč	564.800,00 Kč

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

 xxx
 ředitel úseku technického

.....

 Ing. Roman Diehel - jednatel
 MR Design CZ, s.r.o.