




# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: 131/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)  
na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**smlouva**“)

## Článek I. Smluvní strany

### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  
148 01 Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA  
ředitelem odboru provozního a správy majetku MV-GŘ HZS ČR  
Kontaktní osoba za MV-GŘ HZS ČR:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „objednatel“)

**a**

### SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
IČO: 64358844  
DIČ: CZ64358844  
Zastoupená:   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

(dále jen „zhotovitel“).

## Článek II.

### Základní ustanovení

**Tento dodatek se týká díla:** realizace akce „Lysina – rekonstrukce terasy (odstranění zatékání a částečné zastřešení)“ na adrese: SOZ HZS ČR - pracoviště Na Lysině, Na Lysině 4, 147 00 Praha,

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky a s tím spojených překážek na straně objednatele, po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 131/2020 upravuje následně.

## Článek III.

### Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:  

<b>termín zahájení</b>	<b>dnem nabytí účinnosti této smlouvy</b>
<b>termín dokončení</b>	<b>původně 3 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy se prodlužuje do 31.5. 2021.</b>
2. Zhotovitel zabezpečí stavbu před vlivem povětrnostních podmínek tak, aby nedošlo ke škodám na majetku.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

**V Praze dne**

Za objednatele:



**plk. Mgr. Martin Kučera, MBA**  
ředitel odboru provozního  
a správy majetku

**V Letkově dne**

