

DODATEK Č. 2 Ke smlouvě o dílo č. 2018/002082 ze dne 27.4.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Objednatel: Statutární město Plzeň**, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň
zastoupené: Ing. Lumírem Aschenbrennerem, starostou MO Plzeň 2 – Slovany
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

- 2) **Zhotovitel: Ing. Arch. Aleš Kubalík**
se sídlem K Bukové 2862/40, PSČ 326 00, Plzeň
IČ: 734 10 543
DIČ: CZ 7502072072
Bankovní spojení: mBank, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tento

Dodatek č. 2

Čl. 1

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/001530 ze dne 27.4.2018, jehož účelem je výhradně: **změna článku 3. Termín dodání, odst.3.1.**

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění

odstavec 3.1., článku 3 – Termín dodání v tomto znění:

Původní znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:

- *zpracování a dodání projektové dokumentace ve stupni DSP v počtu 4 ks paré bez vad a nedodělků dle bodu 1.3. a) - do 31.12.2020,*
- *zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení dle bodu 1.3. b) - do 20 týdnů od předání zpracované DSP, nebudou-li tomu bránit nepředvídatelné skutečnosti (např. odvolání majitele sousedních pozemků, atp). Do tohoto termínu není započten čas na vydání stavebního povolení, který nemůže projektant ovlivnit.*

Nové znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:

- zpracování a dodání projektové dokumentace ve stupni DSP v počtu 4 ks paré bez vad a nedodělků dle bodu 1.3. a) - **do 18-ti týdnů od prokazatelného vydání závazného posudku TBD vodní díla a.s.**, nejpozději však do 31.3.2022
- zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení dle bodu 1.3. b) - do 20 týdnů od předání zpracované DSP, nebudou-li tomu bránit nepředvídatelné skutečnosti (např. odvolání majitele sousedních pozemků, atp). Do tohoto termínu není započten čas na vydání stavebního povolení, který nemůže projektant ovlivnit.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 3) Vůle k uzavření tohoto Dodatku č.2 je dána usnesením RMO P2 č. 141/2020 ze dne 16.11.2020
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne listopadu 2020

V Plzni dne listopadu 2020

.....
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

za objednatele

.....
Ing. Arch. Aleš Kubalík

za zhotovitele