

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb**

uzavřené dne 26.03.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000116

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0132-04

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7 - Vypracování dokumentace EIA**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### **2. EKOLA group, spol. s r.o.**

se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10  
IČO: 63981378  
DIČ: CZ63981378  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## Článek I.

### Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění, a to z důvodů státem vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 a navazujících omezujících opatření.

## Článek II.

### Změna článku III doby a místa plnění, bodu 3.3.

#### Původní znění článku III, bodu 3.3.

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Zpracování konceptu dokumentace EIA	do <b>10 týdnů</b> od obdržení dopravně-inženýrských podkladů, měření počáteční akustické situace a aktualizované projektové dokumentace stavby.
Předložení EIA na OŽP Stř. kraje	<b>do 4 týdnů</b> od obdržení připomínek objednatele
Technická pomoc	od výzvy objednatele do vydání stanoviska OŽP Stř. kraje; <b>nejpozději do 31. 12. 2021</b>

(dále jen „**Doba plnění**“).

#### Nově sjednané znění článku III, bodu 3.3.

3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Zpracování konceptu dokumentace EIA	do <b>17 týdnů</b> od obdržení dopravně-inženýrských podkladů, měření počáteční akustické situace a aktualizované projektové dokumentace stavby.
Předložení EIA na OŽP Stř. kraje	<b>do 4 týdnů</b> od obdržení připomínek objednatele
Technická pomoc	od výzvy objednatele do vydání stanoviska OŽP Stř. kraje; <b>nejpozději do 31.12.2021</b>

(dále jen „**Doba plnění**“).

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 12-11-2020

V Praze dne 09.11.2020