

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 63/2020/RR/Dud

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE:

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: Lucie Dudková, DiS.

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Zhotovitel:

REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.

Dr. Šmerala 1181/6

702 00 Ostrava 2

IČ: 07086199

Datum: 25.11.2020

Termín plnění nově stanoven nejpozději do: 18. 12. 2020

Místo plnění: parc. č. 154/1 v kat. ú. Bílovec město

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 63/2020/RR/Dud ze dne 09.11.2020. Předmětem objednávky je instalace přístrojů pro venkovní městské tělocvičny, konkrétně veslovací trenažér, posilovač ramen a prsou, orbitrek a šlapadlo vč. dopravy a montáže. Součástí je také vyhotovení a montáž informační tabule.

Důvodem pro prodloužení termínu plnění jsou překážky na straně objednatele. V místě realizace probíhají na dotčeném pozemku parc. č. 154/1 v kat. území Bílovec-město stavební práce související s vybudováním nového spojovacího chodníku mezi ul. Pivovarská a Pod strání. Z tohoto důvodu bude instalace strojů provedena v pozdějším termínu, aby nedošlo během stavebních prací k poškození nově instalovaných strojů. Práce budou zhotovitelem zahájeny ihned po odstranění překážky ze strany objednatele.

Ostatní ujednání objednávky č. 63/2020/RR/Dud zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Tel.: [REDACTED]

Datum.: 25.11.2020

Za zhotovitele:

Tel.: [REDACTED]

Datum.:

.....
Ing. Martina Juřicová

.....
Bc. Dorota Skoková Radziszewska