

DODATEK č. 1 Smlouvy o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted] technicko-provozní ředitel
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.s.o.

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu C, vložce 29276
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČO: 25512111
DIČ: CZ25512111
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2020 Smlouvu o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas věc/dílo s názvem „Oprava části zpevněné plochy v objektu ředitelství Povodí Moravy, s.p. na pozemku parc. č. 1542/12 v k.ú. Ponava“ a závazek objednatele řádně dodanou věc/dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu. Rozsah věci/díla je specifikován cenovou nabídkou dodavatele ze dne 12. 8. 2020.
2. Podle článku II. odst. 1 smlouvy se dodavatel zavázal dodat věc/dílo do 30. 9. 2020. Smluvní strany se z důvodu faktické nemožnosti zajistit dodávku požadované zámkové dlažby tak, aby celá věc/dílo mohla být dodána ve stanoveném termínu, dohodly na přiměřeném prodloužení termínu dodání věci/díla do 30. 10. 2020.

II. Změna smlouvy

1. Článek II. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje věc/dílo objednateli dodat v termínu do 30. 10. 2020

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy:

V Brně dne: 25.9.2020


V Brně dne: 25.09.2020

Za objednatele:



.....
[redacted]
Technicko-provozní ředitel ředitel

Za dodavatele:



.....
[redacted]
jednatel

BRINGS IAV s.r.o.
Křeháčkova 74, BRNO 627 00
Tel. a Fax: 65/45217258
DIC: 280-25512111