

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2020-123/I ze dne 02.07.2020  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově“

### Smluvní strany

obec: **Město Nový Bydžov**  
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 00269247

číslo účtu:   
jednatel: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: M – SILNICE a.s.  
sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868



jednatel: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,  
písemně pověřený představenstvem

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### Článek II.

#### Předmět smlouvy

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

11. Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 02.07.2020 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méně práce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 5 smlouvy o dílo.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL 01\_ dešťové svody
- ZL 02\_ zábradlí
- ZL 03\_ Doplnění dopravního značení
- ZL 04\_ Cementová stabilizace
- ZL 05\_ Oprava vjezdů
- ZL 06\_ Vyúčtování méněprací

**Článek IV.  
Cena díla**

Dodatkem č. 1 se mění:

2. Cena za dílo specifikované v článku II. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a tímto dodatkem č. 1 a to ve výši:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	10 978 875,12 Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1</b>	-476 302,75 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>10 502 572,37 Kč</b>
<b>DPH z celkové ceny:</b>	2 205 540,20 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>12 708 112,57 Kč</b>

**Článek XIX.  
Závěrečná ustanovení**

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

15. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.07.2020 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.
16. Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
17. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
18. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 5 - Změnový list 01-06 a oceněný soupis prací

V Novém Bydžově dne 12.11.2020.....

V Pardubicích, dne 12.11.2020.....



Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta



Zhotovitel: M-SILNICE a.s.  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 01

Název projektu: **Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově**

Zhotovitel:

**M-SILNICE a.s.**Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Objednatel:

**Město Nový Bydžov**se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

12.11.2020





**Předmět změny: ZL 01\_Dešťové svody**

Změnový list řeší připojení objektů čp. 1208, 1248, 1247, garáží TS na nové uliční vtoky. Při realizaci stavby byly odkryty stávající betonové přípojky ukončené ve stávající betonové stoce, která fungovala jako zásak pod komunikací. Jedná se o práce nepředvídatelné.





Dále řeší doplnění odvodňovacího žlabu v místě napojení na stávající cyklostezku do parku.

Jedná se o práce nepředvídatelné, které byly zjištěny po výškovém vytyčení komunikací.

**Přílohy změnového listu: rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 52 050,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 52 050,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo ZL: 02
Název projektu:	<b>Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově</b>	
Zhotovitel:	<b>M-SILNICE a.s.</b> Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ 42196868, DIČ CZ42196868	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b> se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	12.11.2020	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL 02_Zábradlí</b>	
<p>Změnový list řeší změnu trubkového zábradlí za zábradlí řetízkové ... shodné konstrukce, jako v ulici Purkyňova.</p>		
<b>Přílohy změnového listu: rozpočet</b>		

Cena méněprací bez DPH: <b>-12 180,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>37 785,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>25 605,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 03

Název projektu:

Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Objednatel:

Město Nový Bydžov

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný





Datum:

12.11.2020

**Předmět změny: ZL 03\_Doplnění dopravního značení**

Změnový list řeší doplnění dopravního značení dle stanovení trvalé úpravy dopravního značení, schváleného silničním správním úřadem. ZL rovněž řeší sjednocení provedení DZ (osazeny nové DZ).

**Přílohy změnového listu: rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: <b>-725,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>25 450,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>24 725,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla: Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 04

Název projektu: **Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově**

Zhotovitel:

**M-SILNICE a.s.**Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Objednatel:

**Město Nový Bydžov**se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný





Datum:

12.11.2020

**Předmět změny: ZL 04\_Cementová stabilizace**

Změnový list řeší doplnění cementové stabilizace ve vjezdech. Důvodem použití je ochrana podzemních inženýrských sítí s nedostatečným krytím. Jedná se o práce nepředvídatelné.

**Přílohy změnového listu: rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 112 276,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 112 276,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 05

Název projektu:

Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově

Zhotovitel:

**M-SILNICE a.s.**Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Objednatel:

**Město Nový Bydžov**se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ 00269247

Změnový list vystavil:

Ing. Novotný

Datum:

12.11.2020





**Předmět změny: ZL 05\_Oprava vjezdů**

Změnový list řeší opravu vjezdů dle požadavku vlastníků nemovitostí.

**Přílohy změnového listu: rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: <b>6 853,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>6 853,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedanou změnu rozsahu díla: Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 06</b>
Název projektu:	<b>Rekonstrukce ulice F. Palackého v Novém Bydžově</b>	
Zhotovitel:	<b>M-SILNICE a.s.</b> Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ 42196868, DIČ CZ42196868	
Objednatel:	<b>Město Nový Bydžov</b> se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	12.11.2020	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL 06_Vyúčtování méněpráci</b>	
	ZL 06_01 řeší vyúčtování skládkování SO 101.1 Komunikace	
	ZL 06_02 řeší vyúčtování skládkování SO 101.2 Parkování	
	ZL 06_03 řeší vyúčtování sanaci podloží v realizovaném rozsahu (dle hloubky uložení podzemních inženýrských sítí) a skládkování SO 101.3 Chodník	
	ZL 06_04 řeší vyúčtování skládkování SO 101.4 Cyklostezka	
	ZL 06_05 řeší vyúčtování terénních úprav. V rozsahu odpočtu ve ZL jsou sadové úpravy realizovány v režii technických služeb.	
	ZL 06_06 řeší vyúčtování - odpočet kabelové protahovací šachty.	
<b>Přílohy změnového listu:</b>	<b>rozpočet</b>	

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: -697 812,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -697 812,85 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově__dle DÍ č 3	JKSO	
		EČO	Nový Bydžov
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01	00269247	CZ00269247
Projektant	M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice		
Zhotovitel	Ing. Novotný J.	42196868	CZ42196868
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne 12.11.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	3 393,14	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-438 060,89	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-12 180,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	-20 470,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	-5 735,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-473 052,75	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	-3 250,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH		E Přípočty a odpočty	
<b>-476 302,75</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-476 302,75	-100 023,58
<b>Cena s DPH</b>		<b>-576 326,33</b>	
		Dodá zadavatel	
		Klouzavá doložka	
		Zvýhodnění	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově\_\_dle DI č 3

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 12.11.2020


méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově</b>	<b>-476 302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 023,58</b>	<b>-576 326,33</b>
ZL_01	Dešťové svody	52 050,60	0,00	10 930,63	62 981,23
ZL_02	Zábradlí	25 605,00	0,00	5 377,05	30 982,05
ZL_03	Doplnění DZ	24 725,00	0,00	5 192,25	29 917,25
ZL_04	Cementová stabilizace	112 276,50	0,00	23 578,07	135 854,57
ZL_05	Oprava obrubníků	6 853,00	0,00	1 439,13	8 292,13
ZL_06	Vyúčtování méněprací	-697 812,85	0,00	-146 540,70	-844 353,55
ZL_06.1	SO 101.1 komunikace vyúčtování	-287 767,33	0,00	-60 431,14	-348 198,47
ZL_06.2	SO101.2 - Parkování vyúčtování	-38 165,35	0,00	-8 014,72	-46 180,07
ZL_06.3	SO101.3 - Chodník-vyúčtování	-230 217,87	0,00	-48 345,75	-278 563,62
ZL_06.4	SO101.4 -Cyklostezka-vyúčtování	-55 633,35	0,00	-11 683,00	-67 316,35
ZL_06.5	SO101.5 -Terénní úpravy-vyúčtování	-59 823,95	0,00	-12 563,03	-72 386,98
ZL_06.6	SO401-Veřejné osvětlení	-26 205,00	0,00	-5 503,05	-31 708,05
<b>Celkem</b>		<b>-476302,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-100023,58</b>	<b>-576326,33</b>

Cena bez DPH	Cena bez DPH
<b>-710 717,85</b>	<b>234 415,10</b>
0,00	52 050,60
-12 180,00	37 785,00
-725,00	25 450,00
0,00	112 276,50
0,00	6 853,00
-697 812,85	0,00
-287 767,33	0,00
-38 165,35	0,00
-230 217,87	0,00
-55 633,35	0,00
-59 823,95	0,00
-26 205,00	0,00
<b>-710 717,85</b>	<b>234 415,10</b>

kontrolní součet	-476 302,75
absolutní hodnota	945 132,95
cena díla dle SOD	10 978 875,12
% změny	8,61





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově — die DI č 3  
**Objekt:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově  
**Část:** Dešťové svody

**Objednatel:** Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
**Zhotvitel:** M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J. měněpráce  
**Datum:** 12. 11. 2020

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**52 050,60**

**52 050,60**      **0,00**

**1**

#### Zemní práce

1 R		132151251	Hloubení rýh nezapeznených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500	260,00	4 290,00
2 R		162751117	Vodorovné přemístění I, skupiny 1 až 3	m3	16,500	95,00	1 567,50
3 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,500	5,00	82,50

**5 940,00**

**5 940,00**      **0,00**

**8**

#### Trubní vedení

4 R		871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN4 DN 110	m	45,000	170,00	7 650,00
5 R		877265271	Montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	ks	16,000	186,00	2 976,00
6 801		80110	KV DN 110/125 - univerzální lapáč	m2	16,000	600,00	9 600,00
7 R		877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploských DN 150	KUS	24,000	95,00	2 280,00
8 286		28617172	koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150	KUS	24,000	225,00	5 400,00
9 R		877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých ploských DN 150	ks	16,000	221,00	3 536,00
10 286		28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	m2	16,000	69,10	1 105,60

**32 547,60**

**32 547,60**      **0,00**

### Ostatní konstrukce a práce, bourání

**13 563,00**

**9**

**13 563,00**      **0,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově – díle D1 č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

Část: Dešťové svody

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Datum: 12. 11. 2020

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,800	2 460,00	4 428,00
12	R	935113113	D+M odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem - 100/1000	m	4,500	2 030,00	9 135,00

**Celkem**

**52 050,60**

**0,00**

**52 050,60**

							9 135,00
							4 428,00

							Cena celkem
							Cena celkem

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově, díle DI 6 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

Část: Zábradlí

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

3 069,00

0,00

3 069,00

3

### Svislé a kompletní konstrukce

3 069,00

0,00

3 069,00

1 231

33928812

Osazení sloupku vinic řadového se zabetonováním

kus

9,000

341,00

3 069,00

## PSV

### Práce a dodávky PSV

22 536,00

-12 180,00

34 716,00

767

### Konstrukce zámečnické

22 536,00

-12 180,00

34 716,00

2 R

767161133

D+M bezpečnostního zábradlí z trubek výšky 1,1 m

m

-3,000

4 060,00

-12 180,00

*Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby*

3 R

R2

Ocelový sloupepu

ks

9,000

2 959,00

26 631,00

4 R

R2

Ocelový čemý řetěz

m

21,000

385,00

8 085,00

## Celkem

25 605,00

-12 180,00

37 785,00

kontrolní součet

25 605,00

8 085,00	
26 631,00	

	-12 180,00
--	------------

3 069,00	
----------	--

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově die DI č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově  
 Část: Doplnění DZ  
 Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
			Cena celkem				Cena celkem

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **24 725,00**

**9** **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **24 725,00**

8	R	913111113	Demontáž a zpeřná montáž svířného poravního značení v rámci stavby kus	-2,500		290,00	-725,00
			<b>Součet</b>				<b>-725,00</b>

Die SOD  
 -5  
 Mezsoučet  
 -5,000  
 "provedena pouze demontáž. značky byly osazený nově... 50%"2,5  
 Mezsoučet  
 2,500  
 Mezsoučet  
 2,500  
 Součet  
 -2,500

1	R	914111111	Montáž svířné dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS	8,000		290,00	2 320,00
			<b>Součet</b>				<b>2 320,00</b>

Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby

Die SOD  
 -9  
 "B20a nejvyšší povolená rychlost"2  
 2,000  
 "C10a stážka pro chodce/cyklisty"2+1  
 3,000  
 "C10b konec stážky pro chodce/cyklisty"2  
 2,000  
 "P6 stop "1+1  
 2,000  
 "P2 informativní DZ - provozní - přechod pro chodce"2  
 2,000  
 "A12 Dět"0+2  
 2,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově die DI č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově

Část: Doplnění DZ

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráče

vicepráče

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

"S21a směrová tabulka pro cyklisty"0+2

"E3a vzdálenost"0+1

"P4 dej přednost v jízdě"1

Součet

2	404	404456107	znacky retroreflexni	kus	8,000	890,00	7 120,00
---	-----	-----------	----------------------	-----	-------	--------	----------

7 120,00	
----------	--

Die SOD

-9

"B20a nejvyšší povolená rychlost"2

"C10a stezka pro chodce/cyklisty"2+1

"C10b konec stezky pro chodce/cyklisty"2

"P6 stop "1+1

"P2 informativní DZ -provozní - přechod pro chodce"2

"A12 Děti"0+2

"IS21a směrová tabulka pro cyklisty"0+2

"E3a vzdálenost"0+1

"P4 dej přednost v jízdě"1

Součet

8,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

2,000

-9,000

Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby

3	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	755,00	5 285,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

5 285,00	
----------	--

Die SOD

-5

Skutečnost

-5,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově \_dle DI č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v Nbydžově  
 Část: Doplnění DZ

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------------------	-------------

4	404	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	7,000	610,00	4 270,00	
5	404	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	KUS	7,000	630,00	4 410,00	
6	404	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	KUS	7,000	25,00	175,00	
7	404	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	17,000	110,00	1 870,00	
Součet							12,000	24 725,00

## Celkem

24 725,00

-725,00

25 450,00

kontorňní součet

24 725,00

4 270,00	
4 410,00	
175,00	
1 870,00	

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově\_dle DI č 3

**Objekt:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

**Část:** Cementová stabilizace

**Objednatel:** Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

**Zhotovitel:** M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J.  
**Datum:** 12. 11. 2020

měněpráce  
vícpráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>112 276,50</b>
1	R	567123114.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	388,500	289,00	112 276,50

**Celkem 112 276,50**

							<b>112 276,50</b>
							<b>0,00</b>
							<b>112 276,50</b>

**0,00 112 276,50**

			Cena celkem
			Cena celkem

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově die D1 č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

Část: Oprava obrubníků

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Datum: 12. 11. 2020

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							Cena celkem

**HSV Práce a dodávky HSV 6 853,00 0,00 6 853,00**

9	R1		upr. vjezdu u čp. 1180 a 1236	ks	1,000	6 853,00	6 853,00
							<b>6 853,00</b>

**Ostatní konstrukce a práce, bourání!**

**0,00 6 853,00**

**Celkem**

**6 853,00**

0,00	6 853,00
------	----------

**0,00 6 853,00**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBzdově, die D1 & 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBzdově  
 Podčást: SO 101.1\_komunikace vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

-287 767,33

-287 767,33

### 1 Zemní práce

1	R	162751119	Připátek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 643,740	5,00	-8 218,70
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

-8 218,70	-8 218,70
-----------	-----------

Součet -821,87\*2 -1 643,740

Součet -821,87\*2 -1 643,740

2	R	171201221	Popátek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 479,366	100,00	-147 936,60
---	---	-----------	--	---	------------	--------	-------------

-147 936,60	-147 936,60
-------------	-------------

Součet -821,87\*1,8 -1 479,366

Součet -821,87\*1,8 -1 479,366

### 8 Trubní vedení

3	R	894812614	Vyříznutí a ušnění otvoru do stávající kanalizace nebo šachty	kus	-18,000	630,00	-11 340,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------

-11 340,00	-11 340,00
------------	------------

Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2.a Situace, D.1.1.2.b  
 Charakteristické příčné řezu  
 Realizováno v rámci výstavby KHP

Součet -18,000 -18,000

## 997 Přesun sutě -120 272,03

-120 272,03

0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově - díle DI č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

Podčást: SO 101.1\_komunikace vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------

4	R	997221559	Připatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sypkých materiálů	t	-3 408,993	-34 089,93	10,00
---	---	-----------	---	---	------------	------------	-------

skládka za městem do 4 km							
"kamenivo"758,35*(7-11)							
skládka za benzínkou do 1 km							
"kositka drobná"(368,32+37,49-"SO 101.2 Parkování"13,44)*(2-4)							
-784,740							
"betonový pássek"10*(2-11)							
-90,000							
"frézing"(2,944+2,369+40,064)*11							
499,147							
Součet							
-3 408,993							

5	R	997221579	Připatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-6 247,80	-6 247,80	10,00
---	---	-----------	--	---	-----------	-----------	-------

Ukládáno na skládce investora k recyklaci- za benzínou - do 1.km							
"zúlovy obrubník - na skládku investora"103,82*(1-4)							
-311,460							
"krajník zúlovy - na skládku investora"1,13*(1-4)							
-3,390							
"betonový obrubník"19,473*(1-11)							
-194,730							
"UV"11,52*(1-11)							
-115,200							
Součet							
-624,780							

6	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	-4 099,30	-4 099,30	100,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	--------

skládka investora k recyklaci - bez poplatku							
"betonový pássek"-10							
-10,000							
"betonový obrubník"-19,473							
-19,473							
"UV"-11,52							
-11,520							
Součet							
-40,993							

7	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-75 835,00	-75 835,00	100,00
---	---	-----------	---	---	------------	------------	--------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

-34 089,93	
------------	--

-6 247,80	
-----------	--

-4 099,30	
-----------	--

-75 835,00	
------------	--

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově die DI 2 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
 Podčást: SO 101.1\_komunikace vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vicepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

skládku investora - za městem - 4 km

"kamenivo"-758,35

-758,350

-758,350

Součet

**Celkem**

**-287 767,33**

**-287 767,33**

**0,00**

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově \_die DI č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
 Podčást: SO101.2 - Parkování\_vyučtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vicepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

-38 165,35

-38 165,35

1

### Zemní práce

-15 991,35

0,00

1	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-168,330	5,00	-841,65
---	---	-----------	--	----	----------	------	---------

-841,65	
---------	--

Součet

-84,165\*2  
-168,330

2	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-151,497	100,00	-15 149,70
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

-15 149,70	
------------	--

Součet

-84,165\*1,8  
-151,497

### 997 Přesun sítě

-22 174,00

0,00

3	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-638,600	10,00	-6 386,00
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

-6 386,00	
-----------	--

"kamenivo"(153,7+3)\*(7-11)  
0,000  
-11,800  
-638,600

4	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-1,180	100,00	-118,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

-118,00	
---------	--

Součet

"zámková dlažba"-1,18  
-1,180

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově\_dle DI č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
 Podčást: SO101.2 - Parkování\_vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
5	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-156,700	100,00	-15 670,00
							-156,700
							-156,700
							-156,700

"kamenivo"-(153,7+3)

Součet

-156,700

-156,700

**Celkem**

**-38 165,35**

**-38 165,35**

**0,00**

Cena celkem	-15 670,00	0,00
Cena celkem		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBzdově, díle DI č 3

**Objekt:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBzdově

**Podčást:** SO101.3 - Chodník-vyučtování

**Objednatel:** Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

**Zhotovitel:** M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

**Datum:** 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

### Práce a dodávky HSV

**-230 217,87**

**-230 217,87**

### 1 Zemní práce

1	R	113107223	Odstaření podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-154,100	-4 623,00	30,00
---	---	-----------	---	----	----------	-----------	-------

-4 623,00	-4 623,00
-----------	-----------

*Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1. Za Situace stavby*

Die SOD							
-770,5							
Skutečnost							
"50%" 770,5*0,8							
Součet							
-770,500							

2	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-599,600	-2 998,00	5,00
---	---	-----------	---	----	----------	-----------	------

-2 998,00	-2 998,00
-----------	-----------

Součet							
-599,600							
-299,8*2							
Součet							
-599,600							
Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04							
3	R	171201221		t	-539,640	-53 964,00	100,00

-53 964,00	-53 964,00
------------	------------

Součet							
-299,8*1,8							
-539,640							

<b>5</b>							
<b>Komunikace pozemní</b>							
4	R	564871116	Podklad ze šterkodně ŠD tl. 300 mm	m2	-196,400	-62 258,80	317,00

-62 258,80	-62 258,80
------------	------------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově die D1 č 3

**Objekt:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

**Podčást:** SO101.3 - Chodník-vyúčtování

**Objednatel:** Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

**Zhotovitel:** M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

**Datum:** 12. 11. 2020

*Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby, D.1.1.2b  
Charakteristické příčné řezy*

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------	-------------

-982,000

Die SOD

skutečnost 50%

982\*0,8

Součet

-196,400

785,600

**-106 374,07**

**997 Přesun sítě**

5 R	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodotěsné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,00	-3 504,227	-35 047,27	0,00
-----	-----------	--	---	-------	------------	------------	------

0,00	-35 047,27	-106 374,07
------	------------	-------------

-2 270,940

"kamenivo"(54,81+52,78+121,125+339,02)\*(7-11)

"frézing"(19,584+0,515)\*(11-11)

"zámková dlažba"((118,95+47,643)-113,49)\*(1-11)

-531,030

"zámková dlažba 10x10x mm na skládku investora"(13,49)\*(2-4)

-226,980

"desková dlažba"23,715\*(2-11)

-213,435

"kostka drobná - na skládku investora"(53,6+5,175)\*(2-4)

-117,550

"beton"16,088\*(2-11)

-144,792

Součet

-3 504,227

6 R	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodotěsné dopravy vybouraných hmot	t	10,00	-361,620	-3 616,20	0,00
-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------	------

0,00	-3 616,20	-3 616,20
------	-----------	-----------

-361,620

40,18\*(2-11)

-361,620

Součet

-109,371

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu

100,00

7 R	997221615	betonového kód odpadu 17 01 01	t	100,00	-109,371	-10 937,10	0,00
-----	-----------	--------------------------------	---	--------	----------	------------	------

0,00	-10 937,10	-10 937,10
------	------------	------------

"zámková dlažba"-(118,95+47,643)-113,49)

-53,103

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově die D1 č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
 Podčást: SO101.3 - Chodník-vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------

		"beton"-16,088				-16,088		
		"obrubník bet"-40,18				-40,180		
		Součet				-109,371		
		Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t		-567,735	100,00	-56 773,50
	8 R	997221655				-567,735		
		"kamenivo"-(54,81+52,78+121,125+339,02)				-567,735		
		Součet				-567,735		

						-56 773,50		0,00
--	--	--	--	--	--	------------	--	------

**Celkem**

**-230 217,87**

**-230 217,87**

**0,00**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově die D1 č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
 Podčást: SO101.4-Cyklostezka-vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce  
 Datum: 12. 11. 2020

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

1	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tříd těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-470,170	5,00	-2 350,85
---	---	-----------	---	----	----------	------	-----------

						-2 350,85	<b>-25 859,35</b>
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------

**-55 633,35**

**0,00**

Součet							
					-235,085*2		
					-470,170		

2	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-235,085	100,00	-23 508,50
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

						-23 508,50	
--	--	--	--	--	--	------------	--

#### 997 Přesun sutě

3	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 126,570	10,00	-11 265,70
---	---	-----------	--	---	------------	-------	------------

Součet							
					"kamenitvo"(126,06+3,77)*(7-11)		
					"beton"4,225*(1-11)		
					"frézing"8,064*(1-11)		
					"kosťka drobná - na skládku investora"18,24*(1-4)		
					"zámková dlažba"27,95*(1-11)		
					"dlažba desková"23,078*(1-11)		
					-230,780		
					-279,500		
					-54,720		
					0,000		
					-42,250		
					-519,320		

					-1 126,570	10,00	-11 265,70
--	--	--	--	--	------------	-------	------------

**-29 774,00**

**0,00**

4	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-55,253	100,00	-5 525,30
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

**-4,225**

						-5 525,30	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově die D1 č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

Podčást: SO101.4 -Cyklostezka-vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotvitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Datum: 12. 11. 2020

Zpracoval: Ing. Novotný J. méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							Cena celkem

"zámková dlažba"-27,95

"dlažba desková"-23,078

Součet

-27,950

-23,078

-55,253

5	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-129,830	100,00	-12 983,00
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

"kamenivo"-(126,06+3,77)

Součet

-129,830

-129,830

**Celkem**

**-55 633,35**

**-55 633,35**

**0,00**

							-12 983,00
--	--	--	--	--	--	--	------------

							Cena celkem
--	--	--	--	--	--	--	-------------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově, díle DI č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

Podčást: SO101.5 - Terénní úpravy-vyučtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.

měněpráce

vícepráce

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

-59 823,95

-59 823,95

## 1 Zemní práce

1 R	162751119		Přítulek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-80,350	5,00	-401,75
Součet							-80,350
2 R	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-72,315	100,00	-7 231,50
Součet							-72,315
3 103	10364101		zemina pro terénní úpravy - omice	m3	-25,125	440,00	-11 055,00
Součet							-25,125
4 103	10321100		zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-9,847	1 160,00	-11 422,52
Součet							-9,847
5 R	183111212		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-230,000	10,00	-2 300,00
Součet							-230,000
6 103	103715002		substrát pro níže	m3	-1,150	1 160,00	-1 334,00
Součet							-1,150
7 R	183403114		Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	-92,000	5,00	-460,00
Součet							-92,000

Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby

							-460,00
--	--	--	--	--	--	--	---------

							-1 334,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------

							-2 300,00
							-11 422,52

							-11 055,00
--	--	--	--	--	--	--	------------

							-7 231,50
--	--	--	--	--	--	--	-----------

							-401,75
--	--	--	--	--	--	--	---------

-54 445,15

0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBýdžově, díle DI č 3

Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBýdžově

Podčást: SO101.5 - Terénní úpravy-vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01

Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková
			Cena celkem				

8	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2		-368,00	4,00
---	---	-----------	---	----	--	---------	------

*Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby*

9	R	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		-4 600,00	
---	---	-----------	--	-----	--	-----------	--

*Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby*

10	026	026520241	Rosa Stadtröm 20-30 cm, K1	kus		-6 900,00	30,00
----	-----	-----------	----------------------------	-----	--	-----------	-------

						-6 900,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

11	R	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:5	m2		-255,00	3,00
----	---	-----------	--	----	--	---------	------

*Poznámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby*

						-255,00	
--	--	--	--	--	--	---------	--

12	252	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr		-15,48	360,00
----	-----	----------	---	------	--	--------	--------

*Součet*

-85,0005

						-15,48	
--	--	--	--	--	--	--------	--

13	R	184911161	Mulčování zehonlu káčítkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2		-245,00	35,00
----	---	-----------	--	----	--	---------	-------

*Součet*

-0,043

						-245,00	
--	--	--	--	--	--	---------	--

14	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t		-665,00	475,00
----	-----	----------	------------------------------------	---	--	---------	--------

*Součet*

-7,000

						-665,00	
--	--	--	--	--	--	---------	--

15	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2		-1 700,00	20,00
----	---	-----------	--	----	--	-----------	-------

*Součet*

-1,400

						-1 700,00	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově – díle D1 č 3

**Objekt:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově

**Podčást:** SO101.5 - Terénní úpravy-vyúčtování

**Objednatel:** Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 04

**Zhotovitel:** M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J.

**Datum:** 12. 11. 2020

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-------------	-----------------	-------------

*Fornámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby, D.1.1.2b  
Charakteristické příčné řezy*

$-(14+10+14+16+4,5+20,5+6)$

Součet  
-85,000

16	103	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-0,700	-605,50	865,00	-605,50
----	-----	----------	-------------------	----	--------	---------	--------	---------

-85\*0,08,

-6,8\*0,103 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

17	R	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	-0,005	-13,50	2 700,00	-13,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--------

*Fornámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby*

-92\*0,05/1000

Součet  
-0,005

18	251	251911553	hnojivo ke keřovým výsadbám	kg	-6,250	-162,50	26,00	-162,50
----	-----	-----------	-----------------------------	----	--------	---------	-------	---------

Vypětí záhonu růží s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5

Součet  
-1 840,00

19	R	185804212	Zalití roslin vodou plocha přes 20 m2	m3	-11,040	-883,20	80,00	-883,20
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	---------	-------	---------

*Fornámka k položce: vypočteno z výkresu D.1.1.2a Situace stavby*

-92\*40/1000

Součet  
-11,040

21	R	185851121	Dovoz vody pro záilvku roslin za vzdálenost do 1000 m	m3	-11,040	-1 987,20	180,00	-1 987,20
----	---	-----------	---	----	---------	-----------	--------	-----------

-92\*2\*40/1000

Součet  
-11,040

						-1 987,20		-1 987,20
--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

						-883,20		-883,20
--	--	--	--	--	--	---------	--	---------

						-162,50		-162,50
--	--	--	--	--	--	---------	--	---------

						-13,50		-13,50
--	--	--	--	--	--	--------	--	--------

						-605,50		-605,50
--	--	--	--	--	--	---------	--	---------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově \_dle DI č 3  
 Objekt: Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
 Podčást: SO101.5 -Terénní úpravy-vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
 Zhotovitel: M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.  
 Datum: 12. 11. 2020

měněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------

## 997 Přesun sutě

22	R	997221559	"kamenivo"(1,32+11,89)*(7-11) Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	10,00	-72,980	-729,80
----	---	-----------	---	---	-------	---------	---------

Součet  
 "kamenivo"(1,32+11,89)\*(7-11)  
 "kosťka žulována skládku investora"6,56\*(2-4)  
 "zámková dlažba"0,78\*(2-11)  
 Součet  
 -52,840  
 -13,120  
 -7,020  
 -72,980

23	R	997221615	"zámková dlažba"-0,78 Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	100,00	-0,780	-78,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

24	R	997221655	"zámková dlažba"-(1,32+11,89) Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	100,00	-13,210	-1 321,00
----	---	-----------	--	---	--------	---------	-----------

Součet  
 "kamenivo"-(1,32+11,89)  
 Součet  
 -13,210  
 -13,210

25	R	HZS12925	Hodinové zúčtovací sazby Hodinová zúčtovací sazba zahradník	hod	650,00	-5,000	-3 250,00
----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------

## Celkem

-59 823,95

-59 823,95

							-3 250,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------

							-1 321,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------

							-78,00
--	--	--	--	--	--	--	--------

							-729,80
--	--	--	--	--	--	--	---------

-2 128,80

0,00

							Cena celkem
--	--	--	--	--	--	--	-------------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově \_die DI č 3  
**Objekt:** Rekonstrukce ulice F.Palackého v NBydžově  
**Podčást:** SO401-Verjné osvětlení  
**Objednatel:** Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1, 504 01  
**Zhotovitel:** M-SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:** Ing. Novotný J.  
**Datum:** 12. 11. 2020

méněpráce  
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	----------	----------------	--------------------	-------------

**D1**      **Elektromontáže**

**-26 205,00**

**D2**      **Demontáže**

**-26 205,00**

**1230-24**      **CENA BEZ VÍKA**

**-26 205,00**

4	R	1230-29	2424-1220 807x807x1220	ks	-1,000	-19 550,00	19 550,00	-19 550,00
5	R	1230-477	víko 2424 litina	ks	-1,000	-6 655,00	6 655,00	-6 655,00

**Celkem**

**-26 205,00**

**-26 205,00**

**0,00**

**-26 205,00**

**0,00**

**-26 205,00**

**0,00**

**-26 205,00**

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------



