

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: ■■■■■, jednatelka společnosti

IČO: 25953818

DIČ: CZ25953818

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.01.2020

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská
v Novém Městě nad Metují“**

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 14.01.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.09.2020.

1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek V. odst. 1 zní takto:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a méněpráce v tomto rozsahu:

Cena za provedení díla zní takto:

Cena dle Dodatku č. 2 – jedná se o změny v objektech SO 101 - uznatelné náklady, SO 01 – neuznatelné náklady, VRN – Neuznatelné náklady a dále dohodnuté změny a vícepráce, které byly nutné k řádnému provedení díla. Rekapitulace objektů stavby je uvedena v příloze dodatku:

Dodatek č. 2	- 389.220,79 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>- 81.736,37 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	- 470.957,16 Kč

Celková cena díla:

SO 101 – Uznatelné náklady	3 331 538,94 Kč
VRN – Uznatelné náklady	57 000,00 Kč
SO 101 – Neuznatelné náklady	1 012 461,06 Kč
VRN – Neuznatelné náklady	47 000,00 Kč
Dodatek č. 1	65.757,43 Kč
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>- 389.220,79 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	4 124 536,64 Kč
<u>DPH</u>	<u>866 152,69 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	4 990 689,33 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: rozpočet na méněpráce a vícepráce pro jednotlivé objekty.

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 52-3024/20 ze dne 16.11.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 19.11.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 19.11.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města

.....
[redacted], jednatelka