

**REKAPITULACE PROJEKČNÍ ČINNOSTI
PROVEDENÉ V RÁMCI SOD EVID. Č. SD/2019/0139**

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 102 – Autobusová zastávka

r. 2020:

červen..... 32,0hod.

červenec.....16,0hod.

srpen.....16,0hod.

září.....16,0hod.

říjen.....64,0hod.

listopad.....26,0hod.

prosinec.....10,0hod.

celkem 180h x 650Kč/h.....117.000,- Kč bez DPH

(zpracuje NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o – Ing. Z. Nýdrle)

SO 301 Vodovody

SO 302 Splašková kanalizace

SO 303 Dešťová kanalizace (odvodnění komunikací)

SO 304 Přeložka tlakové kanalizace + případné úpravy ČSOV

101h x 650Kč/h..... 65.650,- Kč bez DPH

(zpracuje GEVOS - Ing. Milan Ulbrich)

SO 305 – Přeložka zatrubněného potoka

SO 306 – Odvodnění prameniště

87h x 650Kč/h..... 56.550,-Kč bez DPH

(zpracuje PROKA - Ing. Zbyněk Krupička)

SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 402 - Elektroinstalace

32h x 650Kč/h..... 20.800,-Kč bez DPH

(zpracuje Martin Müller)

Koordinace stavebních objektů

listopad.....46,0hod.

46h x 650Kč/h..... 29.900,- Kč bez DPH

(zpracuje NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o – Ing. Z. Nýdrle)

Cenová nabídka celkem

Cena bez DPH..... 289.900,-Kč
DPH 21%..... 60.879,-Kč
Cena celkem včetně DPH..... 350.779,-Kč

Splatnost naší faktury je 30 dnů od převzetí projektové dokumentace

Ing. Zbyněk Nýdrle

Nýdrle-projektová kancelář, spol. s r.o.

V Liberci 22.10.2020

Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.
Nad Okrouhlikem 2385/17
182 00 Praha 8
IČ 28474981
DIČ CZ28474981
www.nydrle-projekt.cz
Telefon 485 150 181, 485 150 579