



Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

OBJEDNÁVKA

V Bílině dne: 12/11/2020
Dodatek č. 1 k obj. č.: 112/2020/B
Financováno z: REZERVA
[REDACTED]
[REDACTED]
Vystavil: Bc. Jan Pech

Martin Bukovský

[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 071 50 831

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 112/2020/B, ze dne 24. 08. 2020 dílo „Stavební úpravy soc. zařízení ve 3. NP hlavní budovy HNŠP“ dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí objednávky. Účelem tohoto dodatku je změna termínu dokončení zakázky, a to z 10/2020 na 13. 11. 2020. Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti.

Termín dodání: 13. 11. 2020

Cena vč. DPH: 206.064,36 Kč včetně DPH (DPH 21% činí: 35.763,24 Kč)

Cena bez DPH: 170.301,12 Kč

Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je předmětem zdanitelného plnění, a proto bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Převzal:
13.11.2020

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská