

Změnový list č. 08

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:

**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH VÝPLNÍ (VNITŘNÍ DVEŘE)

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

Po demontáži vnitřních dveří bylo zjištěno, že křídla jsou v nevyhovujícím technickém stavu (rozklížená a prohnutá).

Zdůvodnění změny:

Z provozních důvodů na základě požadavku budoucího uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.












Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o

93 247,00,- Kč bez DPH.

Změnový list č. 08

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Vyjádření zhotovitele stavby:		
<i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>11. 11. 2020</i>		
	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	
Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):		
<i>Seublovka</i>		
Datum: <i>11. 11. 20</i>		
Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	
Vyjádření technického dozoru stavebníka:		
		
Datum: <i>9. 11. 2020</i>		
Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	
Vyjádření objednatele:		
<i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>10. 11. 2020</i>		
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	
Vyjádření Město Sokolov:		
<i>Seublovka</i>		
Datum: <i>11. 11. 2020</i>		
	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 08

Název stavby: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV
Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
Objednatel: IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
SUAS – stavební, s.r.o.
Zhotovitel: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČ: 61779539
DIČ: CZ 61779539

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 08 - Výměna stávajících stavebních výplní (vnitřní dveře)				
	766-x7	D+M Dveře vč. zárubně 900x1970mm bez PO vč. nátěru zárubně a kování - spec. dveří dle PD	k			
	766-x7a	D+M dveře bez dodání ocelové zárubně 900x197mm bez PO, vč. nátěru zárubně a kování a samozavírače	k			