

Změnový list č. 09

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**KONSTRUKCE PRO STROPNÍ SVÍTIDLA VČETNĚ PROSTUPU
KABELÁŽE**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řešila variantně.

Nové řešení:

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s variantním řešením zavěšením svítidel.

- Varianta č. 1 - samostatné zavěšení svítidel za předpokladu, že se nebude realizovat SDK pohled.
- Varianta č. 2 – montáž na novou konstrukci SDK pohledů

Protože byly SDK pohled realizovány, nebylo nutno konstrukci pro svítidla realizovat.

Zdůvodnění změny:

Odpočet nerealizované varianty č. 1 z projektové dokumentace

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:



Nemá vliv na termín.


Nemění kvalitu provozu.

Cena díla se zvyšuje o **-104 004,00,- Kč bez DPH.**



Změnový list č. 09



Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u> <i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>17.11.2020</i>		
	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	

<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u> <i>podle zn.</i>		
Datum: <i>11.11.20</i>		
Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u> <i>/</i>		
Datum: <i>9.11.2020</i>		
Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	

<u>Vyjádření objednatele:</u> <i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>10.11.2020</i>		
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

<u>Vyjádření Město Sokolov:</u> <i>Jankovský</i>		
Datum: <i>11.11.2020</i>		
	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje m	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 09

Název stavby: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Objednatel: Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČ: 61779539
DIČ: CZ 61779539

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 09 - Konstrukce pro stropní svítidla včetně prostupu kabeláže				
		konstrukce pro stropní svítidla vč.prostupu pro kabeláže	m			