

Změnový list č. 11

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

ZMĚNA POVRCHŮ PODLAH

Popis změny, technického řešení:


Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace řešila pokládku nové krytiny z PVC v m.č. 1.03 a 1.08 a bourání dlažeb v m.č. 1.06 a 1.07.

Nové řešení:

Bylo dohodnuta aktualizace povrchů podlah v m.č.:

- 1.03 – zůstane stávající dlažba (v PD navrženo nové PVC)
- 1.06 – stávající dlažba nebude bourána, bude však realizováno nové PVC na vyrovnaný povrch dle PD
- 1.07 – stávající dlažba nebude bourána, bude však realizováno nové PVC na vyrovnaný povrch dle PD
- 1.08 – zůstane stávající dlažba, která bude doplněna o soklík a lokálně opravena (v PD navrženo nové PVC)



Změnový list č. 11

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Zdůvodnění změny:

S ohledem na stávající technický stav podkladních vrstev pod PVC a praktickou funkci stávajících keramických dlažeb.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:



Nemá vliv na termín.


Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se snižuje o **-93 984,32,- Kč bez DPH.**

Změnový list č. 11



Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u> <i>bez příjmu' a E</i>		
Datum: <i>11.11.2020</i>		
	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	

<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u> <i>Schradler</i>		
Datum: <i>11.11.20</i>		
Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u> <i>/</i>		
Datum: <i>9.11.2020</i>		
Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	

<u>Vyjádření objednatele:</u> <i>bez příjmu' a E</i>		
Datum: <i>10.11.2020</i>		
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

<u>Vyjádření Město Sokolov:</u> <i>Gonkasin</i>		
Datum: <i>11.11.2020</i>		
	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoj	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 11

Název stavby:

ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

Objednatel:

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 11 - Změna povrchů podlah				
	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			
	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2			
	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			
	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t			

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			
	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus			
	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2			
	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m			
	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus			
	LSS.DARSU71	dlaždice - rektifikovaná FARO hnědá, 148x598x10mm	m2			
	771573921	Oprava podlah z keramických lepených do 100 ks/m2	kus			
	59761015	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2	m2			
	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			
	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			