

Změnový list č. 12

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ŘEŠENÍ VLHKOSTI OBVODOVÉ ZDI V M.Č. 1.08

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace předpokládala montáž keramické dlažby na betonovou plochu podél obvodové zdi m.č. 1.08 a osazení čistící rohože před vstupní dveře do objektu.

Nové řešení:

S ohledem na zajištění přístupu techniky pro budoucí stavbu skleníků bylo dohodnuto stávající betonovou plochu zachovat.

Bude provedeno odvedení vody ze stávajících míst, které jsou v protispádu, vyřezáním žlábků z těchto ploch směrem do volného terénu.

Sokl objektu bude opraven a proveden těsný styk s betonovou plochou. Sokl bude natřen barvou v odstínu stávajícího soklu.

Přechod mezi chodníkem a dveřmi bude realizován ocelovým roštem pozinkovaným s vloženou čistící rohoží, tak aby byl umožněn odvod vody z betonové plochy.

Pro vymezení pohybu chodců budou osazeny mobilní zábrany podél vstupu z betonových prefabrikátů umožňujících vysazení vegetace.

Zdůvodnění změny:

S ohledem na zajištění odvodu vody od obvodové zdi m.č. 1.08, zajištění přístupu ke skleníkům pro techniku a vymezení prostoru pro chodce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.


Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **37 760,97,- Kč bez DPH.**

Změnový list č. 12

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Půdorys:



Změnový list č. 12

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u> <i>bez příjmu neto</i>		
Datum:	<i>11. 11. 2020</i>	
	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	
<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u> <i>Schrader</i>		
Datum:	<i>11. 11. 20</i>	
Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	
<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u> <i>/</i>		
Datum:	<i>9. 11. 2020</i>	
Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	
<u>Vyjádření objednatele:</u> <i>bez příjmu neto</i>		
Datum:	<i>10. 11. 2020</i>	
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	
<u>Vyjádření Město Sokolov:</u> <i>Schrader</i>		
Datum:	<i>11. 11. 2020</i>	
	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 12

Název stavby:

ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

SUAS – stavební, s.r.o.

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

IČ: 61779539

DIČ: CZ 61779539

Objednatel:

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

Celkem

Vícepráce

Méněpráce

Změnový list č. 12 - Řešení vlhkosti obvodové zdi v m.č. 1.08

965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2
965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2
997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t
997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	767-x6	D+M Kovová rohož vel. 1500x1000mm před hlavním vstupem	soubor			
	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2			
	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2			
	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2			
	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			
	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
	LSV.100282	PROMENÁDA dlažba 8 cm, šedá	m2			
	622211xx1	D+M zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek XPS tl do 40 mm, včetně vyrovnání podkladu, polyur.těsnění	mb			
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			
	9539-x1	D+M betonových výrobků - bet květináč 1500/300/300mm, včetně zeminy a 2x tůje	kus			
	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m			
	767-x11	D+M kovové pozink rohože 2000x2000mm s rámem 30/30mm	soubor			