

## Změnový list č. 13

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

2.11.2020

Adresa objednatele:  
**Karlovarský kraj**  
**Závodní 353/88**  
**360 21 Karlovy Vary**

Název částí stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**OVLÁDACÍ TYČ PRO OTVÍRÁNÍ OKEN S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ  
POŽADAVKŮ PBŘS**

### Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

### Nové řešení:

Okna pro odvětrání na chráněné únikové cestě musí mít zajištěn mechanismus pro otevření ve výšce max. 1,8 m nad podlahou. Protože horní okna na podestě a 2.NP toto nespĺňují, musí být doplněna o mechanické prodloužení uzavírání oken (horních otvíravých křidel oken). Toto prodloužení/nastavení může být řešeno plně mechanicky prodlouženou rukojetí viz. foto níže.



## Změnový list č. 13

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

**Zdůvodnění změny:**

S ohledem na požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení stavby.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Nemá vliv na termín.











Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o

**5 180,00,- Kč bez DPH.**

# Změnový list č. 13

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u> <i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>11. 11. 2020</i>		
	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	
<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u> <i>Schrader</i>		
Datum: <i>11. 11. 20</i>		
Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	
<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>		
Datum: <i>9. 11. 2020</i>		
Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	
<u>Vyjádření objednatele:</u> <i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>10. 11. 2020</i>		
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	
<u>Vyjádření Město Sokolov:</u> <i>Yanklovská</i>		
Datum: <i>11. 11. 2020</i>		
	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje	

Přílohy: položkový rozpočet

**Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 13**

Název stavby: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Objednatel: Karlovarský kraj  
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 70891168  
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o.  
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov  
IČ: 61779539  
DIČ: CZ 61779539

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Celkem</b>				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Změnový list č. 13 - Ovládací tyč pro otvírání oken s ohledem na zajištění požadavků PBŘS</b>				
	766-x10	D+M ovládací tyče na otevírání okna	kus	2,00		