

Změnový list č. 15

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

6.11.2020

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

DOPLNĚNÍ POKLOPU V M.Č. 1.16 DO TOPNÉHO KANÁLU

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

V m.č. 1.16 bude doplněn poklop pro zadláždění pro možnost provádění kontrol rozvodů vytápění a ZTI.

Poklop bude typově identický jako stávající v m.č. 1.17.

Zdůvodnění změny:

S ohledem na možnost provádění kontrol rozvodů vytápění a ZTI.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o

5 181,00,- Kč bez DPH.



Změnový list č. 15

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Vyjádření zhotovitele stavby:

bez připomínek


Datum: *11.11.2020*

	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	
---	--	---

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):


Schrader

Datum: *11.11.20*

Ing. Jan Schrader	Schrader s.r.o. jednatel	
-------------------	-----------------------------	---

Vyjádření technického dozoru stavebníka:



Datum: *9.11.2020*

Ing. Roman Havlan	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	
-------------------	--	---

Vyjádření objednatele:

bez připomínek



Datum: *10.11.2020*

	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Vyjádření Město Sokolov:

Schrader

Datum: *11.11.2020*

	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje	
---	---	--

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 15

Název stavby: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Objednatel: Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČ: 61779539
DIČ: CZ 61779539

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 15 - Doplnění poklopu v m.č. 1.16 do topného kanálu				
	76799X1	D+M poklopu pro zadiždění 565x565mm	soubor	1,00		