



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY
- BETLÉM MICHALA BĚLOHLÁVKA, SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ “**
v rámci projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého
ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“,
projekt CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007487, spolufinancovaného z Integrovaného
regionálního operačního programu

Smluvní strany:

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Se sídlem: Skálova 71, 511 01 Turnov

IČO: 00085804, DIČ: CZ00085804

Zastoupené ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakoubčovou

dále jen „objednatel“

a

Ateliéry Bárta s.r.o.

Se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

IČO: 27478548; DIČ: CZ27478548

Osoba oprávněná podepsat smlouvu: Tomáš Bárta - jednatel

uzavřely dne 26. 8. 2019 smlouvu o dílo na: „RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH
ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ,
DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY - BETLÉM MICHALA BĚLOHLÁVKA,
SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ 005/2019“.

Tímto dodatkem se doplňuje **Článek IV – Čas a místo plnění, odst. 1.**

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno do 5 pracovních dnů od písemné výzvy
zadavatele. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na **24 měsíců** od zahájení prací, a to
včetně dopravy do budovy muzea.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: září 2019

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru
smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou
dříve.

V Turnově dne: 5.10.2020

PhDr. Vladimíra Jakoubčová

ředitelka MČR Turnov

Čj.229/10.1/Ja/20

V

Hořice

dne:

5.10.2020

Tomáš Bárta

zástupce zhotovitele