

HARMONOGRAM PRACÍ

# KANALIZACE A ČOV STŘÍLKY

Zhotovitel: **VHS BRNO, a.s.**  
 Masná 444/102  
 602 00 Brno  
 IČ: 25556568



Délka výstavby:	2020																																																				2021			
tydnu: 57	leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosinec		leden																															
dnů: 400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4

<b>STAVEBNÍ ČÁST - KANALIZACE</b>																																																								
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																																																								
KANALIZACE																																																								
STOKA A - J	DRUŽSTVO		MOČIDLA				U HLAVNÍ KOMUNIKACE				NÁMĚSTÍ		MOČIDLA		POLE																																									
STOKA A1 - S																																																								
STOKA A1C - J																																																								
STOKA A1B - S																																																								
STOKA A1B - J																																																								
STOKA AD - J																																																								
STOKA ACH - S																																																								
STOKA ACH1 - S																																																								
STOKA AE - D																																																								
STOKA AE																																																								
STOKA AE - J (PROTLAK)																																																								
STOKA AE - J1																																																								
STOKA AG - 1																																																								
STOKA BOK - J																																																								
STOKA C - J																																																								
STOKA CC - J																																																								
STOKA CC1 - S																																																								
STOKA CC2 - S																																																								
STOKA CD - D																																																								
STOKA CD - J																																																								
STOKA CD - J1																																																								
VÝTLAK V1																																																								
PROTLAKY																																																								
KOMUNIKACE																																																								
ČERPAČÍ STANICE																																																								
VODOVOD																																																								
PŘÍPOJKY NN																																																								
OSTATNÍ PRÁCE																																																								

<b>STAVEBNÍ ČÁST - ČOV</b>																																																					
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																																																					
KANALIZACE																																																					
ZÁKLAD PRO ZÁSObNÍ NÁDRŽ																																																					
ČOV																																																					
OSAZENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN VČETNĚ VÝKOPOVÝCH PRACÍ																																																					
ZAKLÁDÁNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA																																																					
BETONOVÉ KONSTRUKCE VČ. STROPU																																																					
VODOTĚSNOSTNÍ ZKOUŠKY																																																					
ZÁSYP BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ																																																					
SPADOVÉ BETONOVÉ OSAZENÍ NEREZ ŽEBŘÍKŮ																																																					
ZDI PODPĚRNÉ A VODOROVNÉ KCE																																																					
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE																																																					
PLASTOVÉ PRVKY																																																					
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ																																																					
ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ																																																					
PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY																																																					
MALBY																																																					
ZDRAVOTECHNICKÁ INSTALACE																																																					
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ																																																					
VZDUCHOTECHNIKA																																																					
ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD																																																					
PŘÍPOJKA VODY PRO ČOV																																																					
PŘÍPOJKY NN PRO ČOV																																																					
ZPĚVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZDOVÁ KOM.																																																					
OPLOCENÍ ČOV																																																					
PŘÍPOJKA VN 22 kV																																																					
TRANSFORMOVNA																																																					
ZÁLOŽNÍ ZDROJ																																																					

<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>																																																					
TECHNOLOGICKÁ ČÁST																																																					
<b>ELEKTRO ČÁST</b>																																																					
ELEKTRO ČÁST - ČOV																																																					
MĚŘENÍ A REGULACE																																																					
DÁLKOVÝ PŘENOS																																																					
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY																																																					
PŘEDÁNÍ STAVBY - ZKUŠEBNÍ PROVOZ																																																					

<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM</b>	-	1,00 Kč	1 000 000	2 000 000	2 500 000	8 000 000	8 500 000	4 500 000	4 000 000	11 500 000	5 800 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000	1 700 000
-----------------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

KANALIZACE pozn.:  
■ 1.partie - kanalizace  
■ 2.partie - kanalizace  
■ protlaky  
■ objížděná trasa