

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„GSM-R Chomutov - Cheb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1531/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0096**

(dále jen „Objednatel“)

a

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707
bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **2019/VIT/1282**

(dále jen „Zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Doplnění oprávněné osoby na pozici úředně oprávněného zeměměřického inženýra a s tím související úprava Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Zhotovitel zaslal Objednateli oznámení v návaznosti na ustanovení Zvláštních podmínek, pod-článku 6.9., o změně oprávněných osob Zhotovitele, resp. o doplnění oprávněných osob a s tím související úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Dosavadním oprávněným zeměměřickým inženýrem byl Ing. Michal Vydra. Dle zadávacích podmínek může být kvalifikace pro funkci úředně oprávněného zeměměřického inženýra prokazována více než jednou osobou. Na základě oznámení doplnil Zhotovitele na pozici úředně oprávněného zeměměřického inženýra osobu Ing. Petra Váši, který je stejně jako Ing. Michal Vydra zaměstnancem společnosti Delta G s. r. o., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 023 62 538, a doložil Objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií pro výkon funkce danou osobou.

Funkci úředně oprávněného zeměměřického inženýra Zhotovitele nově zastávají dvě osoby – Ing. Michal Vydra a Ing. Petr Váša.

2. Změna, resp. úprava poddodavatelského systému na straně Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel zaslal Objednateli oznámení v návaznosti na ustanovení Zvláštních podmínek, článek 4.4., pod-článek 4.4.4. o úpravě poddodavatelského systému. Dosavadní poddodavatel, společnost SUDOP PRAHA a.s., se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov, IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088a, se sdružil v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se společností IXPROJEKTA s.r.o., se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 03977471, DIČ CZ03977471, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 87636 do společnosti s názvem „SUDOP PRAHA + IXPROJEKTA“ za účelem vzájemné spolupráce a kooperace v oblasti plnění části veřejné zakázky vymezené ve Smlouvě, kterou měla společnost SUDOP PRAHA a.s. původně vykonávat samostatně. Vedoucím společníkem výše uvedené společnosti „SUDOP PRAHA + IXPROJEKTA“ je společnost SUDOP PRAHA a.s.

Procentuální podíl prací prováděných společnostmi poddodavatelů se tak nemění a zůstává zachován v původní výši. Objednatel s úpravou poddodavatelského systému souhlasí.

V souvislosti se všemi shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě odst. 18 Smlouvy, Přílohy č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby a Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly dle čl. 14 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel E618-S-1531/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele 2019/VIT/1282, ISPROFOND: 500 352 0096, uzavřené dne 04.05.2020 takto:

1) Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající znění odst. 18 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |

2) Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 - Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně Příloha č. 3 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o Registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy číslo smlouvy Objednatele E618-S-1531/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele 2019/VIT/1282, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **v pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto jeho přílohy:

příloha č. 1	Oprávněné osoby
(současně Příloha č. 2 Smlouvy):	- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
(současně Příloha č. 3 Smlouvy):	- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 20 -11- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 04 -11- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Vítek
jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- delegovaná osoba

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- projekt manager:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- odpovědný projektant:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- rádiový plánovač:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) pro systémové části GSM-R (NSS a BSS specialisté):

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) pro pokládku a montáž metalických a optických kabelů:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	████████████████

PŘÍLOHA Č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavateli (označené dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS))	% hodnoty poddodávky z nabídkové ceny
Společnost AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, Praha 10, IČO: 480 29 483 a Vegacom a.s., Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201, IČO: 257 88 680	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	■
ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00, Praha 3, IČO: 614 59 445	dodávka a montáž přenosové techniky, zajištění vstupů do dražních objektů PS 151 - Přenosové zařízení, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary, PS 251 - Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb, PS 351 - Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí, Doplnění přenosového systému pro energetické objekty	■

BETONBAU, s.r.o, Průmyslová 566/5, PSČ 108 50, Praha 10, IČO: 496 14 819	výroba a montáž technologických objektů (domků) PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň	
společnost poddodavatelů „SUDOP PRAHA + IXPROJEKTA“ SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, Praha 3, IČO: 257 93 349 a IXPROJEKTA s.r.o., se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 03977471	projektové a zeměměřické práce, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace realizační, dokumentace skutečného stavu PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přečody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přečody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	
EnerSys, s.r.o., Roztylské náměstí 649/19, PSČ 141 00, Praha 4, IČO: 452 41 759	dodávka a montáž baterií a dalších napájecích komponent PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň	

ELPRAMO s.r.o., Praha 9 - Hloubětín, Nademlejská 600/1, PSČ 198 00, IČO: 28187903	Dodávka el. rozvaděčů, el. Instalace PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň	
ATE, s. r. o. Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb, IČO: 48360473	montážní práce a zajištění strojů a zařízeních vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov - Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radlovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701-ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	

ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 45274517	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvína, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČO: 471 15 921	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvína, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	

BREMA, spol. s r.o. č.p. 127, 251 01 Modletice IČO: 44264321	montážní práce a zajištění strojů a zařízení vyžadovaných při plnění veřejné zakázky v dané části díla PS 100 Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení, PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	
Delta G s. r. o., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 02362538	Geodetické práce PS 101 - BTS 746 Málkov, PS 102 - BTS 747 Kadaň-Prunéřov, PS 103 - BTS 748 Klášterec nad Ohří, PS 104 - BTS 749 Kotvina, PS 105 - BTS 750 Perštejn, PS 106 - BTS 751 Boč, PS 107 - BTS 752 Stráž nad Ohří, PS 108 - BTS 753 Damice, PS 109 - BTS 754 Vojkovice nad Ohří, PS 110 - BTS 755 Hradiště, PS 111 - BTS 756 Ostrov nad Ohří, PS 112 - BTS 757 Ottův rybník, PS 113 - BTS 758 Hájek, PS 114 - BTS 759 Dalovice, PS 115 - BTS 760 Karlovy Vary, PS 201 - BTS 761 Karlovy Vary-Dvory, PS 202 - BTS 762 Zátíší, PS 203 - BTS 763 Chodov, PS 204 - BTS 764 Nové Sedlo-tunel, PS 205 - BTS 765 Staré Sedlo, PS 206 - BTS 766 Královské Poříčí, PS 207 - BTS 767 Sokolov, PS 208 - BTS 768 Hlavno, PS 209 - BTS 769 Chlum, PS 210 - BTS 770 Kynšperk nad Ohří, PS 211 - BTS 771 Nebanice, PS 212 - BTS 772 Tršnice, PS 301 - BTS 773 Locket, PS 302 - BTS 774 Loučky, PS 303 - BTS 775 Stará Role, PS 304 - BTS 776 Kadaň, PS 603 - Radiovníky v úseku Cheb - Chomutov, PS 701- ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O., PS 702-ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, PS 703 - DOK v úseku Locket - Nové Sedlo u Lokte, PS 704 - Zafukování OK v úseku Kadaň Prunéřov - Karlovy Vary, PS 705 - Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role, PS 706 - DOK v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, PS 707 - Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 802 - Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb, SO 803 - Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň Prunéřov, SO 805 - Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb, SO 821 - ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 822 - ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 811 - Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb, SO 812 - NN přípojka BTS Ottův rybník, SO 813 - NN přípojka BTS Staré Sedlo, SO 814 - NN přípojka BTS Hlavno, SO 815 - NN přípojka BTS Chlum, SO 816 - NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel, SO 98-98 - Všeobecný objekt	
CELKEM %		71%

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1231963

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56443c04-6318-4007-af5e-617ee863fd92

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2020 10:48:03



293b481d-b365-4e0a-80ae-20cafb67a97d