

Změnový list číslo 49	
Identifikace akce	
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	014V12100 7014
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín
Předmět změnového listu	
Opravy položek změnových listů	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02 - Administrativní objekty A, B, C; SO 03 - Objekt D; SO 04 - Objekt E; SO 05 - Objekt F; SO 09 - Přípojka teplovodu	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení :	
Zdůvodnění změny :	
Oprava chybných položek ZL č.5, 7, 8, 15, 18, 20, 25, 28, 30, 36, 44, 45, 48	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu díla: není	
Vliv na cenu: navýšení o 230,32 Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	89 381,58 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-89 522,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-140,72 Kč
DPH	-29,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-170,27 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.49	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	Za technický dozor investora:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		89 381,58	108 151,71	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	89 381,58	108 151,71	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	33 835,94	40 941,49	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	32 784,02	39 668,66	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	32 240,27	39 010,73	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb	543,75	657,94	Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	543,75	657,94	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	197,38	238,83	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	197,38	238,83	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	854,54	1 033,99	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	854,54	1 033,99	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	28,90	34,97	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	28,90	34,97	Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	5 206,38	6 299,72	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení	72,45	87,66	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb	5 133,93	6 212,06	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací	5 133,93	6 212,06	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	50 310,36	60 875,54	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	28,90	34,97	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb	50 281,46	60 840,57	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací	50 281,46	60 840,57	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-89 522,30	-108 321,98	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-89 522,30	-108 321,98	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-33 352,08	-40 356,02	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-32 514,62	-39 342,69	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-31 877,27	-38 571,50	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb	-637,35	-771,19	Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	-637,35	-771,19	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	-199,40	-241,27	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	-199,40	-241,27	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	-638,06	-772,05	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	-638,06	-772,05	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	-54,17	-65,55	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	-54,17	-65,55	Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	-5 742,85	-6 948,85	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	-121,14	-146,58	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	-5 621,71	-6 802,27	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	-5 621,71	-6 802,27	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	-50 323,12	-60 890,98	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	-29,36	-35,53	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	-50 293,76	-60 855,45	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	-50 293,76	-60 855,45	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	-50,08	-60,60	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Šoupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.8, Dodatek č.8							
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
17	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-32,818	245,36	-8 052,22
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.8							
210	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	32,818	245,36	8 052,22
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY							



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-Z - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-Z-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 973,27

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

14 973,27

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 973,27

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 973,27
2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení							
PSV - Práce a dodávky PSV							14 973,27
D	767	Konstrukce zámečnické					14 973,27
371	K	767-155 B	155-AL venk.žaluzie C80 3300/3000mm,el.ovládání vč.horního kanálu,spodní+vodící profily,vč.horního krycího plechu-provedení s vnější omítkou,RAL 9006-D+M	ks	1,000	14 973,27	14 973,27
Poznámka k položce: PŘÍPOČET ZMENŠENÉ ŽALUZIE 3300/3000mm - VIZ ODPOČET ZL č.15, Dodatek č.9							



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Šopný:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 3:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projekční:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

543,75

Přípočty

D1 - Dodávky

D2 - Elektromontáže

543,75

D3 - Svítidla-viz v.č.05.1-13 až 22

D4 - Nouzové osvětlení, viz v.č.05.1-13 až 22, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07

543,75

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-30 až 48

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.č.05.1-23,24

D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

D10 - Zemní práce



Stavba:	Vystavba areálu ÚO a QOP Chrudim		
Objekt:	2017/014/1 - Vystavba areálu ÚO a QOP Chrudim		
Soupis:	2017/014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty A,B,C		
Úroveň 5:	2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a		
Místo:	Chrudim	Datum:	22.03.2018
Zadavatel:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	Projektant:	K8 projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty A,B,C

Upravené dle:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 481,77

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

15 481,77

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 481,77

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-Z - výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Šourek:

2017/014-Z-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.20, Dodatek č.9								
Náklady soupisu celkem							15 481,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 481,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 481,77	
123	K	6225310-01	Tenkovrstvá silikátová zmrta omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn,podhledů a špalet	m2	57,000	271,61	15 481,77	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Šoupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kanalizace

Úroveň 4:

2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 281,46

Přípočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

50 280,36

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

733 - Rozvod potrubí

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné


721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

1,10

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-Z - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-Z-05 - SO 05-Objekt kynologické F
 Uroveň 4:

2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.25, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							50 281,46	
D	722	Vnitřní vodovod					50 280,36	
17	K	722174024.WVN	Potrubí z PPR - CT, vícevrstvá, D 32x5,4 mm	m	80,000	437,92	35 033,60	
18	K	722174022.WVN	Potrubí z PPR - CT, vícevrstvá, D 20x3,4 mm	m	50,000	302,74	15 137,00	
Poznámka k položkám: OPRAVA CHYBNÝCH KÓDŮ POLOŽEK								
71	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,000	54,88	109,76	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉ JEDNOTKOVÉ CENY VČETNĚ PŘESUNU HMOT								
D	722	Vnitřní vodovod					1,10	
34	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,000	1,10	1,10	SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytváření areálu ÚO a ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytváření areálu ÚO a ODP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - administrativní objekty a B.C.
 Úroveň 3:

2017/014-2-02A-2-3 - SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

D1 - Vzduchotechnika	0,00
-----------------------------	-------------

D2 - Zař.č.A1 - Větrání a chlazení učebny m.č.5.10	
D3 - Zař.č.A2 - Větrání a chlazení technické místnosti OIKT m.č.3.08	0,00
D4 - Zař.č.A3 - Klimatizace kanceláří a učebny v 5.NP	
D5 - Zař.č.A4 - Klimatizace kanceláří ve 4. a 3.NP	
D6 - Zař.č.A5 - Chlazení serveru m.č.5.08	
D7 - Zař.č.A6 - Větrání serveru m.č.5.08	
D8 - Zař.č.A7 - Větrání WC ženy a muži v 5.NP	
D9 - Zař.č.A8 - Větrání WC ženy a muži ve 4.NP	
D10 - Zař.č.A9 - Větrání umývárny ženy a muži ve 4.NP	
D11 - Zař.č.A10 - Větrání umývárny ženy a muži ve 3.NP	
D12 - Zař.č.A11 - Větrání WC ženy a muži ve 3.NP	
D13 - Zař.č.A12 - Větrání WC ženy a muži ve 2.NP	
D14 - Zař.č.A13 - Klimatizace výšlechových místností a technické místností m.č.1.24,1.29,1.30	
D15 - Zař.č.A14 - Větrání WC a úklidu v 1.NP	
D16 - Zař.č.A15 - Větrání WC ženy a muži v 1.NP	
D17 - Zař.č.A16 - Větrání prohlídky a WC m.č.1.51 a 1.52	
D18 - Zař.č.A17 - Větrání WC muži a úklid v 1.NP	
D19 - Zař.č.A18 - Větrání cel	
D20 - Zař.č.A19 - Větrání technické místnosti OIKT m.č.3.08 po požáru	
D21 - Zař.č.A20 - Větrání CHÚC	
D22 - Zař.č.A21 - Větrání kanceláří v 1.NP	
D23 - Zař.č.A22 - Větrání skladů a kuchyněk	
D24 - Zař.č.S1 - Stoupačka S1	
D25 - Zař.č.S2 - Stoupačka S2	
D26 - Zař.č.S3 - Stoupačka S3	
D27 - Zař.č.S4 - Stoupačka S4	
D28 - Zař.č.S5 - Stoupačka S5	
D29 - Zař.č.S6 - Stoupačka S6	
D30 - Jeřábové práce	
D31 - Zednické výpomoc	
D32 - Lešení	
D33 - Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení	
D34 - Doprava	
998 - Přesun hmot	



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚG a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚG a OOP Chrudim

Souprava:

2017/014/2-02 - SO 02-Administrativní objekty a, b, c

Uroveň 5:

2017/014-2-02A-2-3 - SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

ZL č.28, Dodatek č.10

Náklady soupisu celkem

D		D1	Vzduchotechnika					
D		D3	Zař.č.A2 - Větrání a chlazení technické místnosti OIKT m.č.3.08					
							0,00	
5	M	A2.4	Protipožární izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie, odolnost 30min	m2	-3,500	393,89	-1 378,62	SoD
5	M	A2.8	Protipožární izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie, odolnost 30min	m2	3,500	393,89	1 378,62	SoD
			Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU POLOŽKY					



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚG a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - výstavba areálu ÚG a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - administrativní objekty A,B,C
 Učtování: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Město: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 785,23

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

1 785,23

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: výstavba areálu ÚO a QDP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - výstavba areálu ÚO a QDP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-administrativní objekty A,B,C
 Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							1 785,23	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 785,23	
	D	712	Povlakové krytiny				1 785,23	
231	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,505	1 186,20	1 785,23	SoD

Poznámka k položce:
 OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY VČETNĚ JEDNOTKOVÉ CENY



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a QGP Chrudim

Objekt:

2017014-2 - Výstavba areálu ÚO a QGP Chrudim

Soupis:

2017014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty, A.B.C.

Upravení 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

196,72

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

196,72

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Seznam:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Groverň č:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				196,72	
D	712		Povlakové krytiny				196,72	
164	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,211	932,33	196,72	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA POLOŽKY A JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B/C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

704,54

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

704,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

704,54

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim

Objekt:

2017/014/2 - Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-4.B.C

Uroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.


Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							704,54	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				704,54	
D	712		Povlakové krytiny				704,54	
234	K	996712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,640	1 100,64	704,54	SoD

Poznámka k položce:

OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY VČETNĚ JEDNOTKOVÉ CENY



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vystavba areálu ÚD a OCP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Vystavba areálu ÚD a OCP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-výtř. hmot. D

Úroveň SO:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28,90

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svisté a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

28,90

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 793 - Technologie myčky

M - Práce a dodávky M

- 43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO-03-Místní vodořet D

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Obchodní:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							28,90	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28,90	
	D	712	Povlakové krytiny				28,90	
157	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	932,33	28,90	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA POLOŽKY A JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014/2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Seznam:

2017/014-2-04 - SO 04- Technická záměrná výzvěď

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

71,79

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

71,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

71,79

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ašetonná vodní č

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							71,79	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				71,79	
	D	712	Povlakové krytiny				71,79	
159	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,077	932,33	71,79	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA POLOŽKY A JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavní areál ÚČ a QDP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavní areál ÚČ a QDP Chrudim

Objekt:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt výstavního

Úroveň:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28,90

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

28,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

28,90

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Seznam:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologické F

Úroveň:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							28,90	
		PSV	Práce a dodávky PSV				28,90	
	D	712	Povlakové krytiny				28,90	
181	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,031	932,33	28,90	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA POLOŽKY A JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Souptí:

2017/014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty-A,B,C

Uroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,66

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

0,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady


0,66

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty-A,B,C

Uspořádání:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.36, Dodatek č.11								
Náklady soupisu celkem							0,66	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				0,66	
0	781		Dokončovací práce - obklady				0,66	
268	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	577,58	19,06	SoD
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.36								
268	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,033	557,63	-18,40	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU A POPISU POLOŽKY, JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Sejmení:

2017/014-2-04 - SO 04 Technická a stavební řešení E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,66

Připočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

0,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

0,66

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04: Technická úseč/ploha vozidel II

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.36, Dodatek č.11								
Náklady soupisu celkem							0,66	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,66	
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,66	
262	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	577,58	19,06	SoD
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.36								
262	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,033	557,63	-18,40	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU A POPISU POLOŽKY, JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-8,8,Č

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.44, Dodatek č.12								
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
		2841102-01	antistatické PVC ve čtvercích 608x608, tl. 2 mm	m2	-37,660	644,00	-24 253,04	
		28411044 R	antistatické PVC ve čtvercích 608x608, tl. 2 mm	m2	37,660	644,00	24 253,04	
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU POLOŽKY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO s OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO s OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-administrativní objekty A,B,C

Úroveň 3:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Souplí:

2017/014-2-02 - SO 02 - administrativní objekty 4,5,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.44, Dodatek č.12								
Náklady soupisu celkem							0,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
		312425931	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	-11,000	565,61	-6 221,71	
		612425931R	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	11,000	565,61	6 221,71	
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU POLOŽKY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vystavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Šoufle:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Umístění:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

150,00

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

150,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

150,00

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Souprava:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty - 4,5,6

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.45, Dodatek č.12								
Náklady soupisu celkem							150,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				150,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				150,00	
369	K	9987672-03	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	ks	0,002	75 000,00	150,00	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉ JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-Z - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-Z-04 - SO 04 Technická zařízení - vodní

Úroveň 4:

2017/014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 133,93

Přípochty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

5 133,93

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Šoupis:

2017/014-2-04 - SO 04 Technická oběťevna voditel E

Úroveň 4:

2017/014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

ZL č.48, Dodatek č.12

Náklady soupisu celkem

5 133,93

D 725


Zařizovací předměty

5 133,93

101	K	725019103	Výlevka závěsná odpad DN 100 s plastovou mřížkou	soubor	1,000	5 133,93	5 133,93	SoD
-----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	-----

Poznámka k položce:

OPRAVA CHYBNÉ JEDNOTKOVÉ CENY



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-administrativní objekty A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

Přípočty

D1 - Dodávky

D2 - Elektromontáže

0,00

D3 - Svítidla-viz v.č.05.1-13 až 22

D4 - Nouzové osvětlení, viz v.č.05.1-13 až 22, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07

0,00

D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-30 až 48

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.č.05.1-23,24

D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

D10 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2 02 - SO 02 administrativní objekty 4,8 č

Drobné S:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Mesto:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.


Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.48, Dodatek č.12								
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D2		Elektromontáže				0,00	
D	D5		Spínače, zásuvky, instalační materiál				0,00	
K		741316813	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové, 2P+PE	ks	-60,000	40,50	-2 430,00	CS ÚRS 2020 01
K		741316825	Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové, 2P+PE pro průběžnou montáž	ks	60,000	40,50	2 430,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU A POPISU POLOŽKY



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4c:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Powlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy powlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A.S.C.
 Úroveň: A)

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

ZL č.7, Dodatek č.8

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00	

292	K	766-202-R	202-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	11 828,76	11 828,76	
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.7								
292	K	766-202	202-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	-1,000	11 828,76	-11 828,76	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO KÓDU POLOŽKY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 29.04.2019
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		0,00
Odpočty		
<u>PSV - Práce a dodávky PSV</u>		0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

1017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

1017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.8, Dodatek č.8							
Náklady soupisu celkem							0,00
0	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	9,784	245,36	2 400,60
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.8							
140	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-9,784	245,36	-2 400,60
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY							



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-Mytí vozidel-0

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

-24,87

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-24,87




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-03 - SO 03-myti vozidel-D
 Úroveň 3: 2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.8, Dodatek č.8							
Náklady soupisu celkem							-24,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-24,87
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,922	245,36	471,58
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.8							
133	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-1,922	258,30	-496,45
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY, JEDNOTKOVÉ CENY							




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel
Úroveň 3: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		-48,37
	Odpočty	
HSV - Práce a dodávky HSV		-48,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická zeleň/ovna vozidel-E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.8, Dodatek č.8							
Náklady soupisu celkem							-48,37
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-48,37
11	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,738	245,36	917,16
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.8							
135	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-3,738	258,30	-965,53
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY, JEDNOTKOVÉ CENY							



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt: kyndologie-F

Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-0,06

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-0,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2 05 - SO 05-Objekt synologie-ř

Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.8, Dodatek č.8							
Náklady soupisu celkem							-0,06
0		HSV	Práce a dodávky HSV				-0,06
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	245,36	1,23
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.8							
157	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0,005	258,30	-1,29
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉHO ČÍSLA, KÓDU A POPISU POLOŽKY, JEDNOTKOVÉ CENY							



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-09 - SO 09-Přípojka teplovodu

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-50,08

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení


998 - Přesun hmot

733 - Rozvod potrubí

-50,08

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

733 - Rozvod potrubí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu uO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - výstavba areálu uO a OOP Chrudim

Šoupis:

2017/014-2-09 - SO 09-Připojka teplovodu

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.5, Dodatek č.9								
Náklady soupisu celkem							-50,08	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-50,08	
0	733		Rozvod potrubí				-50,08	
33	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	4,500	255,87	1 151,42	
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.8								
33	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-4,500	267,00	-1 201,50	SoD
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉ JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2/02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-14 973,27

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 973,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-14 973,27

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02: Administrativní objekty A,B,C

Uroveň A:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.15, Dodatek č.9							
Náklady soupisu celkem							-14 973,27
Odpočty							
2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení							
PSV - Práce a dodávky PSV							-14 973,27
D		767	Konstrukce zámečnické				-14 973,27
371	K	767-155	155-AL venk.žaluzie C80 4900/3000mm,el.ovládání vč.horního kanálu,spodní+vodicí profily,vč.horního krycího plechu-provedení s vnější omítkou,RAL 9006-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	14 973,27	-14 973,27
Poznámka k položce: ODEČTENÁ CENA ČÁSTI ŽALUZIE 1600/3000mm, UVEDENO V ZL č.15						-4 166,48	
CENA DLE SoD						19 139,75	
ZBÝVÁ ODEČÍST 3300/3000mm						-14 973,27	
Poznámka k položce: ZMENŠENÁ ŽALUZIE 3300/3000mm VIZ PŘÍPOČTY							



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017r014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 5:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-637,35

Odpočty

D1 - Dodávky

D2 - Elektromontáže

-637,35

D3 - Svitidla-viz v.č.05.1-13 až 22

D4 - Nouzové osvětlení, viz v.č.05.1-13 až 22, 31

D5 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07

-637,35


D6 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.05.1-30 až 48

D7 - Hromosvod, uzemnění viz v.č.05.1-23,24

D8 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

D10 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ŽOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ŽOP Chrudim

Šoupis:

2017/014-2-02 - SO-02 Administrativní objekty-1.B.C

Drovní 5:

2017/014-2-02A-2-4 - SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželuhská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.18, Dodatek č.9								
Náklady soupisu celkem							-637,35	
	D2		Elektromontáže				-637,35	
			Dodávky DOPLNĚNÍ vypínačů dle m.č. 510					
90	K	PC088	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx1.5 mm2	m	-15,000	42,49	-637,35	
Poznámka k položce: OPRAVA CHYBNÉ JEDNOTKOVÉ CENY								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty 4. B.2.

Úprava čj:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-15 481,77

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 481,77

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-15 481,77

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

3017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

3017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.20, Dodatek č.9								
Náklady soupisu celkem							-15 481,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 481,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-15 481,77	
134/C	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-57,000	271,61	-15 481,77	
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.20 - CHYBA V ČÍSLE, KÓDU A POPISU - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Šoupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt hygieny a F

Úroveň 4:

2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-50 293,76

Odpočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

-50 292,54

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

733 - Rozvod potrubí

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

-1,22

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Skupka:

2017/014-2.05 - SO 05-Objekt kynologie F

Úroveň 4:

2017/014-2-05-2-1 - SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.25, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							-50 293,76	
D		722	Vnitřní vodovod				-50 292,54	
11	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	-2,000	60,97	-121,94	
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.25 - CHYBA V JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRÁVENO V PŘÍPOČTECH VČETNĚ PŘESUNU HMOT								
17	K	722174024	Potrubí z PPR - CT, vícevrstvá, D 32x5,4 mm	m	-80,000	437,92	-35 033,60	
18	K	722174022	Potrubí z PPR - CT, vícevrstvá, D 20x3,4 mm	m	-50,000	302,74	-15 137,00	
Poznámka k položkám: UVEDENO V ZL č.25, CHYBNÉ KÓDY POLOŽEK - OPRÁVENO V PŘÍPOČTECH								
D		722	Vnitřní vodovod				-1,22	
34	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	-1,000	1,22	-1,22	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Starba: Vytváření areálu ÚO a GOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytváření areálu ÚO a GOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty-A,B,C
 Uroveň 4: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 422,23

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 422,23


- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Vytváření areálu ÚO a ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytváření areálu ÚO a ODP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 Administrativní objekty a.š.č.
 Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim
 Zakazatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č. 30, Dodatek č. 10								
Náklady soupisu celkem							-1 422,23	
	o	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 422,23	
	d	712	Povlakové krytiny				-1 422,23	
nová položka	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-1,505	945,00	-1 422,23	
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č. 30 - CHYBA V KÓDU POLOŽKY, POPISU A JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OGP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OGP Chrudim

Seznam:

2017/014-2-02 - SO-02 - Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4)

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-199,40

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-199,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

-199,40

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-1-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Účastník:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-199,40	
	D	712	Povlakové krytiny				-199,40	
nová položka	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,211	945,00	-199,40	

Poznámka k položce:

UVEDENO V ZL č.30 - CHYBA V JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRÁVENO V PŘÍPOČTECH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a QDP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a QDP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-604,80

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-604,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

-604,80

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - administrativní objekty - A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							-604,80	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-604,80	
	D	712	Povlakové krytiny				-604,80	
nová položka	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,640	945,00	-604,80	
Poznámka k položce: UVEDENO V ZL č.30 - CHYBA V KÓDU POLOŽKY, POPISU A JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH								



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-výběr modelů

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-29,30

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Světlé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-29,30

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 793 - Technologie myčky

M - Práce a dodávky M

- 43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-výtl.vozidel-0

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.


Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							-29,30	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-29,30	
D	712		Povlakové krytiny				-29,30	
nová položka	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,031	945,00	-29,30	

Poznámka k položce:

UVEDENO V ZL č.30 - CHYBA V JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚQ a QDP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚQ a QDP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04/ Technická sítěřivna vozidel E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-72,77

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-72,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

-72,77

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04 Technická zeleň a osazení

Úroveň J:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.


Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							-72,77	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-72,77	
	D	712	Povlakové krytiny				-72,77	
nová položka	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,077	945,00	-72,77	

Poznámka k položce:

UVEDENO V ZL č.30 - CHYBA V JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OGP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OGP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt inženýrské

Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-29,30

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-29,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

-29,30

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a QOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt technologie F

Úroveň 2:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.


Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.30, Dodatek č.10								
Náklady soupisu celkem							-29,30	
		PSV	Práce a dodávky PSV				-29,30	
	D	712	Povlakové krytiny				-29,30	
nová položka	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,031	945,00	-29,30	

Poznámka k položce:

UVEDENO V ZL č.30 - CHYBA V JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02- Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-33,26

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-33,26

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-33,26

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Source:

2017/014-2-02 / SO 02 - Administrativní objekty a, b, c

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.


Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL č.45, Dodatek č.12								
Náklady soupisu celkem							-33,26	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-33,26	
D	767		Konstrukce zámečnické				-33,26	
369	K	9987672-03	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	ks	-0,002	16 629,00	-33,26	SoD

Poznámka k položce:

UVEDENO V ZL č.45 - CHYBA V JEDNOTKOVÉ CENĚ - OPRAVENO V PŘÍPOČTECH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická čistiřovna vozidel-E

Úroveň 4:

2017/014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-5 621,71

Odpočty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

-5 621,71

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné


721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty



Статья:

Objekt

Uraven 4:

ALSO:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavate(

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8