

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00351

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLOUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2 Zhotovitel

VHS stavby a.s.

Se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147
Zastoupená: [redacted] místopředsedou představenstva
[redacted] členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted] technická příprava staveb
IČO: 25183052
DIČ: CZ25183052
Číslo účtu: 5050013881/5500
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00351 ze dne 29.3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne

25. 11. 2020

V Liberci dne

16. 11. 2020

