

VLASTIVEDNÉ MUZEUM KYJOV - STALA EXPOZICE

Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum :

7.5.2020

Změna projektu

P.č.	Popis	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně 21% DPH	množství původní	skutečnost	projekt	důvod změny rozpočtu:	Množství celkem skutečnost	méně práce	více práce	celkem změna rozpočtu
1												-456 433	456 329	-104
I. PŘÍRODA - 1 NP														
MÍSTNOST č.107														
1.	Strom - ø 350mm, dřevo suché, deratizované, šíře koruny - 1500mm, otvor - sova - sklo - umístěny repro, LED pásky	ks	1	56 200	56 200,00	68 002,00	1	suchý za umělé		dle požadavků muzea		-56 200	56 200	
2.	SDK stěna vč. dveří do zázemí - 4500x2000 tvarovaná, kce	m²	9	1 650,00	14 850,00	17 968,50	9	2300x5450	v. 2500		12,00		4 950	
3.	Podium před SDK stěnou - dřevo v= 1500mm, SCÉNA LOUKY (hlína, tráva, apod.)	m²	4	2 300,00	9 200,00	11 132,00	4							
4.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná,	m²	9	1 200,00	10 800,00	13 068,00	9	2300x5450	v. 2500		12,00		3 600	
CHODBA č. 108														
5.	Vitrína - v= 2500mm, š= 2000mm - Okno do světa motýlů (viz výkres), vč. osvětlení (regulovatelné) +	ks	1	39 200,00	39 200,00	47 432,00	1		1100x1100		1,00	-13 000		
6.	SDK stěna vč. dveří do zázemí š= 600mm, na magnet + sklo, scéna	m²	5	1 450,00	7 250,00	8 772,50	5		bez dveří 2300x1000					
7.	SDK stěna - 3000x2500, vč. dveří do zázemí š= 600mm	m²	7,5	1 450,00	10 875,00	13 158,75	7,5		2500x2500		6,00	-2 175		
8.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - polep, výroba laminace	m²	7,5	1 200,00	9 000,00	10 890,00	7,5		2500x2500		6,00	-1 800		
MÍSTNOST č.109														
9.	SDK stěna vč. dveří do zázemí 3500x2000, tvarovaná, kce	m²	7	1 650,00	11 550,00	13 975,50	7	2300x3500	v. 2500		8,00		1 650	
10.	Podium před SDK stěnou - scéna Vinice, v= 1500mm	m²	3,5	2 300,00	8 050,00	9 740,50	3,5							
11.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - foto vinice, ve spodní části nora s liščaty	m²	7	1 200,00	8 400,00	10 164,00	7	2300x3500	v. 2500		8,00		1 200	
12.	SDK stěna vč. dveří, 3000x2000, tvarovaná, kce	m²	6	1 650,00	9 900,00	11 979,00	6	2300x4750	v. 2500		11,00		8 250	
13.	Podium před SDK stěnou - scéna, v= 1500mm, břehu rybníka - rákosí apod.	m²	3	2 300,00	6 900,00	8 349,00	3							
14.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - Foto rybníka - 3000x2000	m²	6	1 200,00	7 200,00	8 712,00	6	2300x4750	v. 2500		11,00		6 000	
MÍSTNOST č.113 HISTORIE														
15.	SDK stěna s otvory + sklo, 2x - 2000x2500, kce	m²	10	1 250	12 500,00	15 125,00	10	2500x2450 2500x2870		skutečnost souhlasí s projektem	13,00		3 750	
16.	Otvory (vitrínky v SDK stěně) 5x - 500x1200; 10 polic vč. Osvětlení (regulovatelné)	ks	5	8 700	43 500,00	52 635,00	5	otvory (vitrínky v SDK stěně) 4x-500x1200, 2x-500x500, vč. osvětlení (regulovatelné), - bez polic		skutečnost souhlasí s projektem, odstranění polic dle požadavků muzea	6,00			
II. HISTORIE - 1NP														
MÍSTNOST č. 110, 111, 112, 113														
17.	Reklamní poutač - SDK vč. dveří, š= 600mm - průměr 2000mm; v= 2500mm - celkem = 16m², kce Poutač obsahuje - vitrínku v SDK, 1x; 500x500, 800x800 sklo, vč. osvětlení LED pásky 400x400 (2x)	ks	1	55 600	55 600,00	67 276,00	1	2 ks 60x40 1 ks 80x60 1 ks 100x80		skutečnost souhlasí s projektem	1,00			
18.	Figuríny - mužské, tělová barva v= 170cm, pohybovatelné	ks	8	12600,00	100 800,00	121 968,00	8							
19.	Maketa Kyjova (veduta) š= 800mm hl= 400mm	ks	1	86 000	86 000,00	104 060,00	1							
20.	SDK pod vitriny a maketu v= 600mm - podstavce, kce	m²	3	1 250,00	3 750,00	4 537,50	3							
21.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	2,5	1 200,00	3 000,00	3 630,00	2,5							
22.	Pečetidla - otočné, LED pásky - vitrínka 600x500, čelní sklo 400mm, antireflex	ks	1	7 800,00	7 800,00	9 438,00	1	930x550x520		dle požadavků techniků	1,00			
23.	Vitrína SDK - 2 vitrínky 400x500 vč. osvětlení (regulovatelné)	ks	2	6 500,00	13 000,00	15 730,00	2	m. 112 2ks vitrína 400x800		skutečnost souhlasí s projektem	2,00			
24.	Vitrína sklo - 500x500x2000 vč. osvětlení (regulovatelné)	ks	1	38 600,00	38 600,00	46 706,00	1							
25.	SDK stěna vč. dveří do zázemí š= 600mm , kce	m²	17,5	1 450,00	25 375,00	30 703,75	17,5	2500x7750		skutečnost souhlasí s projektem	19,00		2 175	

26.	Knihovna - 2 řady horní - v= 300mm, boční d= 3000mm; 4 řady boční	ks	7,0	6 000,00	42 000,00	50 820,00	7,0	změna na dřevěnou knihovnu kvůli zasklení		dle požadavků muzea			5 600,0
27.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - "bývalá kaple" 1000x2000	m²	2,5	1 200,00	3 000,00	3 630,00	2,5						
28.	Vitřínky v SDK - sklo bezpečnostní (makety), vč. osvětlení LED pásky 2x 400x400	ks	2	6 600,00	13 200,00	15 972,00	2	800x400		dle požadavků muzea - nahradit dvě menší jednou větší	1,00		
29.	Rám cca 10cm, kašířka, obrazovka - předloha dle obrazu D. Jurovského	ks	1	5000,00	5 000,00	6 050,00	1						
30.	Pult čtecí - kce dřevo, patina 1400x400 šikmo (výkres)	ks	1	8 500	8 500,00	10 285,00	1						
31.	SDK stěny v=2500mm; Sokl v= 500mm, barevnost soklu - tmavě hnědá, vč.kce	m²	5	1 450,00	7 250,00	8 772,50	5	2300x5000			11,50		9 425
32.	Maketa inkunábule - faksimile	ks	1	148000,00	148 000,00	179 080,00	1						
33.	Maketa katalogu žáků - faksimile	ks	1	36000,00	36 000,00	43 560,00	1						
34.	Terče + pamětní kniha - instalace, zavěšení	ks	4	750,00	3 000,00	3 630,00	4						
35.	Vitřínka v SDK vč. osvětlení - puška v= 1200mm, š= 400mm	ks	1	10 200,00	10 200,00	12 342,00	1	1510x350		dle požadavků muzea			
36.	Vitřínky u vchodu 2000x400x400cm (pokladnice), vč. osvětlení (regulovatelné)	ks	2	31 000,00	62 000,00	75 020,00	2	2000x500x500					
	MÍSTNOST č. 112												
37.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - Zbrojnice, 2500x2000	m²	5	1 200,00	6 000,00	7 260,00	5	2500x1200			3,00	-2 400	
38.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - Sokol, 2500x2000	m²	5	1 200,00	6 000,00	7 260,00	5	2500x4300			11,00		7 200
39.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - Vlák legionářů 3200x2500	m²	8	1 200,00	9 600,00	11 616,00	8	2500x1750			4,00	-4 800	
	III.-Archeologie - 2NP												
	Místnost č. 203												
40.	Podlaha - podklad OSB desky D+M	m²	80	1 900,00	152 000,00	183 920,00	80	33m2			33,00	-89 300	
41.	Podlaha - povrchová úprava (surový dub) reliéfní D+M	m²	65	2 900,00	188 500,00	228 085,00	65	33m2			33,00	-92 800	
42.	Sočna hroby - pochází podlaha, rozměry 1x2m (4x) - čiré sklo Connex, tvrzené, lepené, protiskluz, 3 vrstvy sendvič, horní vrstva kalená	m²	8	19 500,00	156 000,00	188 760,00	8	změna na skla 8ks1000x1000,		statický posudek	8,00		
43.	Příhradní rám z oceli - pro pochází sklo	m²	8	13 900,00	111 200,00	134 552,00	8						
44.	Statický posudek	ks	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00	1						
45.	SDK stěna tvarovaná vč. dveří š= 600mm; 2500x46000, kce	m²	115	1 600,00	184 000,00	222 640,00	115	menší výměra			118,00		4 800
46.	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná 2500x46000	m²	115	1 200,00	138 000,00	166 980,00	115	menší výměra			74,00	-49 200	
47.	Vitřína - 2000x1200x800 (40cm sklo nad zvýšenou podlahou), vč. osvětlení (regulovatelné), pasivní klimatizace	ks	1	44 000,00	44 000,00	53 240,00	1	2000x1000	2000x1200		1,00		
48.	Vitřína - 2000x2000x800 (40cm sklo nad zvýšenou podlahou), vč. osvětlení (regulovatelné), pasivní klimatizace	ks	1	56 000,00	56 000,00	67 760,00	1	bude bez skla			1,00	-10 000	
49.	Vitřína - 2000x1200 (zapuštěno v podlaže - projekce), vč. osvětlení (regulovatelné), pasivní klimatizace	ks	1	31 200,00	31 200,00	37 752,00	1	bude bez skla			1,00	-10 000	
50.	Prosklené zábradlí cca 2m - délka	ks	1	16 500,00	16 500,00	19 965,00	1	délka 5m			1,00		29 000
51.	Vitřiny - 2660x2500x500 hl. , vč. osvětlení (regulovatelné), pasivní klimatizace	ks	1	152 000,00	152 000,00	183 920,00	1	oprava vyvolaná potřebou prezentace			1,00		
52.	Vitřiny - 1200x1500x500 hl. , vč. osvětlení (regulovatelné), pasivní klimatizace	ks	1	54 000,00	54 000,00	65 340,00	1	skutečnost je 1200x2000 hl 400 (v podlaže bez zasklení)			1,00		
53.	Kostra muže - kopie	ks	3	10000,00	30 000,00	36 300,00	3						
54.	Kostra ženy - kopie	ks	2	10000,00	20 000,00	24 200,00	2						
55.	Kostra dítěte - kopie	ks	2	112000,00	224 000,00	271 040,00	2						
56.	Kostra koně - kopie	ks	1	145000,00	145 000,00	175 450,00	1						
57.	Kostra psa - kopie	ks	1	15000,00	15 000,00	18 150,00	1						
58.	Replika (do vitřiny) - torzo vědra se zbytky dřeva	ks	1	18 000,00	18 000,00	21 780,00	1	nahrazeno lukem se šípky - cena zůstává			1,00	-18 000,00	18 000,00
59.	Replika (do vitřiny) - kopie vědra ve stavu a podobě	ks	1	35000,00	35 000,00	42 350,00	1						
60.	Replika (do vitřiny) - torzo meče s bronzovou hlavicí (90cm)	ks	1	15 000,00	15 000,00	18 150,00	1	nahrazeno kopím, oštěpem a angem - cena zůstává			3,00	-15 000,00	15 000,00
61.	Replika (do vitřiny) - kopie včetně pochvy	ks	1	35000,00	35 000,00	42 350,00	1						
62.	Replika (do vitřiny) - puklice štítu s postříbrnými nýty	ks	1	18000,00	18 000,00	21 780,00	1						
63.	Replika (do vitřiny) - kopie štítu ve stavu a podobě	ks	1	31000,00	31 000,00	37 510,00	1						
64.	Replika (do vitřiny) - koňský postroj	ks	1	6000,00	6 000,00	7 260,00	1						

65.	Replika (do vitríny) - esovitá spona	ks	3	8000,00	24 000,00	29 040,00	3						
66.	Replika (do vitríny) - lučkovitá spona	ks	3	8000,00	24 000,00	29 040,00	3						
67.	Replika (do vitríny) - korálek	ks	3	6000,00	18 000,00	21 780,00	3						
68	Lightbox - vitrina v SDK stěně - 2000X2500, vč. osvětlení (regulovatelné)	ks	1	39 200,00	39 200,00	47 432,00	1	skutečnost je 1800x1800 hl 100			1,00	-8 500	
69	Replika (do vitríny) - nůž	ks	1	3000,00	3 000,00	3 630,00	1						
70	Replika (do vitríny) - nůžky	ks	1	4000,00	4 000,00	4 840,00	1						
71	Replika (do vitríny) - oclíka s váčkem	ks	1	4000,00	4 000,00	4 840,00	1						
Místnost č. 204													
72	Vitrína (4 police) 2000x2000x300, vč. osvětlení (regulovatelné)	ks	1	85 000,00	85 000,00	102 850,00	1						
73	Vitrína 800x800x2000 (čtvrtvitrína), vč. osvětlení (regulovatelné)	ks	4	65 000,00	260 000,00	314 600,00	4						
74	SDK stěna 2900x2500 (interier domu), tvarovaná vč. dveří, kce	m²	10	1 650,00	16 500,00	19 965,00	10	2000x4500			9,00	-1 650	
75	SDK stěna tvarovaná (řemeslnická dílna) 2000x2500, kce	m²	5	1 450,00	7 250,00	8 772,50	5	2000x1500			3,00	-2 900	
76	SDK stěna tvarovaná (mapa nalezišť) 1500x2500, kce	m²	4	1 450,00	5 800,00	7 018,00	4	1900x1100			2,00	-2 900	
77	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	19	1 200,00	22 800,00	27 588,00	19	2000x3000 2000x1500 1900x1100			11,00	-9 600	
Trezorová místnost č. 205													
78	SDK stěna tvarovaná 2000x2500 (svatba), kce	m²	5	1 450,00	7 250,00	8 772,50	5	2000X2100		technická změna vzhledem k výšce světél			
79	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	9	1 200,00	10 800,00	13 068,00	9	grafika celkem 13m2			13,00		4 800
80	4x SDK stěna 1000x2500cm - panely	m²	10	1 250,00	12 500,00	15 125,00	10	4x SDK 1000x2000			8,00	-2 500	
81	Vitrína - bezpečnostní sklo, pasivní klimatizace (ABSORBER), 4 černé nohy, výplň samet, 4 otvory, vč. osvětlení	ks	1	64 800,00	64 800,00	78 408,00	1						
IV. ETNOGRAFIE - 2. NP													
Místnost 206, 208													
1. SCÉNA MILENECKÝ PÁR													
82	podlaha - v= 100mm; prkna, dřevo - patina	m²	2,7	1800,00	4 860,00	5 880,60	2,7						
83	okno - výroba, D+M, replika, rozměr	ks	1	8800,00	8 800,00	10 648,00	1						
2. SCÉNA PŮDÍČKY													
84	dřevo, v= 2100mm; trámy 100x100 - 3x, patina strop - střecha (stěny - obložení dřevo), kotveno do	ks	1	27400,00	27 400,00	33 154,00	1						
3. SCÉNA ASENDY - ODVODY													
85	podlaha - kamená dlažba - kašířka	m²	3	1650,00	4 950,00	5 989,50	3						
86	SDK stěna tvarovaná vč. dveří 3000x2500, kce	m²	7,5	1 650,00	12 375,00	14 973,75	7,5	2500X4100			10,00		4 125
87	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	7,5	1 200,00	9 000,00	10 890,00	7,5	2500X4100			10,00		3 000
4. JÍZDA KRÁLŮ													
88	SDK stěna (projekce) 3000x2500 , kce	m²	7,5	1 250,00	9 375,00	11 343,75	7,5				8,50		1 250
89	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	20	1 200,00	24 000,00	29 040,00	20	není	není		0,00	-24 000	
5., 6., 9. BOŽÍ TĚLO													
90	SDK stěna tvarovaná, kce	m²	12	1 450,00	17 400,00	21 054,00	12	2400X2850 2400X2850 2400X2000 2400X2000			24,00		17 400
90 a	posuvná konstrukce ke céně boží těl/ létěčko	ks											9 860
91	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná (oltář s knězem, žudro)	m²	12	1 200,00	14 400,00	17 424,00	12	2400X2850 2400X2850			14,00		2 400
92	Podlaha 1,5m (2x) prkna, dřevo, patina	m²	3	1 800,00	5 400,00	6 534,00	3	3					
93	Vyklenky se soškou	ks	2	4 500,00	9 000,00	10 890,00	2	2					
8. SVATBA - SCÉNA													
94	Instalace	ks	1	6 000,00	6 000,00	7 260,00	1	1					
Místnost č. 207													
95	Zavěšení nářadí - instalace na prkno	ks	10	200,00	2 000,00	2 420,00	10	10					
96	SDK stěna tvarovaná vč. dveří do zázemí 8000x2500, kce	m²	20	1 650,00	33 000,00	39 930,00	20	2500X5900			15,00	-8 250	
97	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	25	1 200,00	30 000,00	36 300,00	25	2500X5900			15,00	-12 000	

98	Scéna - podlaha pro hosp. nářadí v= 150mm, dřevo	m²	5	1 800,00	9 000,00	10 890,00	5	5						
11. SCÉNA STATEK														
99	Kamená dlažba - kašírka	m²	2,5	1 650,00	4 125,00	4 991,25	2,5							
100	Výroba dveře - patina (viz výkres), dřevo, 1 křídlo - replika, rozměr	ks	1	18 500,00	18 500,00	22 385,00	1	změna tvaru	dle požadavků muzea					
7. HODY VRACOV														
101	Ploché figuríny - (STÁREK, SE STARKOU) 2D	ks	2	8 500,00	17 000,00	20 570,00	2							
102	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná	m²	5	1 200,00	6 000,00	7 260,00	5	2500X1350		9,50			5 400	
103	SDK stěna 2000x2500, vč.kce	m²	5	1 250,00	6 250,00	7 562,50	5	2500X1350		3,50			-1 875	
104	Figuríny pro všechny scény - mužské v= 170cm	ks	9	12600,00	113 400,00	137 214,00	9							
105	Figuríny pro všechny scény - ženské v= 162cm	ks	5	12600,00	63 000,00	76 230,00	5							
106	Figuríny pro všechny scény - dětské	ks	3	9600,00	28 800,00	34 848,00	3							
OSTATNÍ														
107	překlady AJ (včetně obsahů obrazovek) - texty dodá zadavatel	NS	300	400,00	120 000,00	145 200,00	300							
108	konzultace s odborníky, včetně jazykové korektury textů	hod	20	500,00	10 000,00	12 100,00	20							
109	popisky Braillovo písmo	ks	20	120,00	2 400,00	2 904,00	20							
110	grafická příprava včetně autorských práv (nákup podkladů pro pozadí scén Příroda a Historie)	hod	80	1 000,00	80 000,00	96 800,00	80							
111	aranžování vitrín a scén	hod	160	470,00	75 200,00	90 992,00	160							
112	Zatemnění oken - potíštěná plachtovina, banner, (1200x1500), zavěšená na háčku .2x tunýlek a tyč	ks	6	2 500,00	15 000,00	18 150,00	6							
113	SDK stěna Sokol	m²	0	1 450,00	0,00	0,00	0	2500x4300		11,00			15 950	
114	SDK stěna Zbrojnice	m²	0	1 450,00	0,00	0,00	0	2500x1200		3,00			2 900	
115	vitrina v sdk stěně	ks	1		0,00	0,00	1	1020x320					19 200	
116	vitrina v sdk stěně u dveří	ks	1		0,00	0,00	1	800x400					14 200	
117	SDK na zdi	m²	0,0	1 250,00	0,00	0,00	0,0	2300X2500	dotvoření atmosféry	5,60			7 000	
118	dřevěný plůtek	ks		2 800,00	0,00	0,00			dotvoření atmosféry	1,00			2 800	
119	Velkoformátová grafika, laminovaná, UV filtr, matná - Statek	m²	0	1 200,00	0,00	0,00	0	2300x3400	dle požadavků muzea	8,00			9 600	
120	výmalba	m²		162	0,00	0,00				362,00			58 644	
121	autorská kresba	ks	11		0,00	0,00	11		dle požadavků muzea				80 000	
122	sošky - UV nepropustě - etografie	ks		3500	0,00	0,00			dle požadavků muzea - ochrana sb. Předmětů	2,00			7 000	
123	sošky - nepropustěná omítka - plně zatemlující s UV nepropustě - archeologie	ks		7000	0,00	0,00			dle požadavků muzea - ochrana sb. Předmětů	2,00			14 000	

5 142 481,85

ROZPOČET AV TECHNIKA

Instalační materiál														
64	19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, šedý	ks	1	11 700 Kč	11 700,00	14 157,00	1						jž nainstalováno, řešeno ve stavební části	-11 700
65	Políčka nízkoprofilová s perforací 1U/150mm, max.nosnost 15 kg	ks	5	270 Kč	1 350,00	1 633,50	5						jž nainstalováno, řešeno ve stavební části	-1 350
66	19" rozvodný panel 9x230V-3m, 1U,	ks	1	1 500 Kč	1 500,00	1 815,00	1						jž nainstalováno, řešeno ve stavební části	-1 500
67	Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat	ks	1	3 033 Kč	3 033,00	3 669,93	1						jž nainstalováno, řešeno ve stavební části	-3 033

cena díla dle smlouvy

6 876 968

cena díla upravená dodatkem č. 1


6 876 864

rekapitulace změn dle dodatku č.2

méně práce

více práce

Objednatel



změna dle §222 odst 5 ZZVZ	0	231 294	
změna dle §222 odst 4 ZZVZ	-456 433	225 035	
celkem	-456 433	456 329	
<i>(absolutní hodnota změny dle §222 odst.4 ZZVZ - výpočet dle metodiky MMR ČR)</i>			9,91%

Zhotovitel

