

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk“

**Číslo PA/veřejné zakázky:** 19635180114/63520247

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

Vzhledem k špatným klimatickým podmínkám došlo k zvednutí spodních vod a je nutné převedení vodního toku a přečerpávání mimo stavební plochu, dále z důvodu špatnému podloží byly navýšeny zásypy mezi zeminou podkladním ložem a za zdí.

S touto změnou vygenerovali více práce při sanaci a opravě svahu.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
SO 01 Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk	296 767,13	0
<b>Celkem</b>	<b>296 767,13</b>	<b>0</b>
Cena dle SOD	7 197 569,76 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>7 494 336,89Kč</b>	
<b>Celková hodnota změny</b>	4,123 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %	
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	4,123%	

**1/ Návrh změny vypracoval:** Jaroslav Pítr

Datum: 24. 11. 2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 24. 11. 2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 24. 11. 2020 Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 24. 11. 2020 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 24. 11. 2020 Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby – 3 listy

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1232719

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5a251b4b-3ae9-4367-ad5d-20f94f38343b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.11.2020 13:41:02



c4153cca-77d4-4f1b-9b39-d285f3ab2eb1