



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. září 2020 mezi  
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje  
a KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro Technik spol. s r.o.

### I.



Smluvní strany:

**1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**

sídlo : Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
IČO : 70883378  
DIČ : není plátcem DPH  
bankovní spojení :   
č.ú. :   
zastoupená : brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem,  
ředitelem HZS Plzeňského kraje  
Tel. / Fax : 950 330 211, 950 330 220  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro Technik spol. s r.o.**

sídlo : Domažlická 1141/172a, 318 00 Plzeň  
IČO : 16736907  
DIČ : CZ16736907  
bankovní spojení :   
č. ú :   
zastoupená : Mgr. Martinem Peřinou – jednatelem společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

Smluvní strany se na základě oznámení zhotovitele ze dne 23. listopadu 2020 o vzniku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách dohodly na následující změně této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

### III.

Smluvní strany se shodly, že z důvodu mimořádně zhoršené epidemiologické situace v řadách zaměstnanců zhotovitele v důsledku pandemie koronaviru (SARS-CoV-2) došlo k podstatné změně okolností, ze kterých vycházely při uzavírání vzájemného smluvního vztahu.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl zhotovitel již v prodlení se splněním závazku.

Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění, specifikované v čl. III bod 2. smlouvy, který nově zní:


*„2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 18. 12. 2020.“*

#### IV.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden výtisk uzavřeného dodatku č. 1.

V Plzeňi dne 25. 11. 2020  


**brig. gen. Ing. František Pavlas**  
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Plzeňi dne 25. 11. 2020  
  
-21-  
hnik  
pol. s r.o.  
PLZEŇ  
36907

**Mgr. Martin Peřina**  
jednatel