

DODATEK č. 1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 29.7.2020
na obstarání technického dozoru stavebníka
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

ČI. I
Smluvní strany

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing. Miroslavou Lopraisovou, zástupce
vedoucího Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Lopraisová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: +420 727 957 211, +420 xxx

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník: PP projekt Hodonín s.r.o.

Sídlo: 696 67 Radějov 269

Zastoupený: Ing. Radomírem Prokešem - jednatelem

IČO: 277 57 307

DIČ: CZ277 57 307

Zápis v živnostenském rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2700358715/2010

Telefon/fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: mhpuadr

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954

(dále jen „příkazník“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínu plnění **stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín** dle smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 659-2020-523101 uzavřené dne 29.7.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby xxx, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2020 uzavřeného z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy dochází k cca 30% prostavěnosti, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy.

Čl. III

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **200 000,00 Kč bez DPH** (slovy: Dvěstětisíc korun českých.). Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **29.7.2020** Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Provedení investorsko-inženýrských činností, z toho:	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
30 % k fakturaci v roce 2020	200 000,00	42 000,00	242 000,00
70 % k fakturaci v roce 2021	60 000,00	12 600,00	72 600,00
	140 000,00	29 400,00	169 400,00

Čl. IV

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2020 a konečné faktury v roce 2021 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Čl. V

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 5.2 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hodoníně dne - dle el.podpisu 26.11.2020

V Hodoníně dne - dle el.podpisu 26.11.2020

(příkazce)

(příkazník)