

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. D19/0119

„Snížení energetické náročnosti objektů školy

- Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2“

Dotační management

Uzavřena dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále SMLOUVA)




ČI. 1. - SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: **Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace**
Sídlo: Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Zastoupené: Mgr. Petr Šurek, ředitel školy
Kontakt: tel. 702 595 077, e-mail: petr.surek@gyby.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5113630247/0100
IČO: 60555211
DIČ: CZ60555211
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Alumbrado s.r.o.**
Sídlo: Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupený: Jakub Slačík, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Uhlíř, obchodní ředitel
tel:  email: 
Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 
IČ: 29194911
DIČ: CZ29194911
Registrace: Alumbrado s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64785
(dále jen „zhotovitel“)

ČI. 2. - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto DODATKU SMLOUVY je úprava fakturačních podmínek původní SMLOUVY.

ČI. 3. - CENA DÍLA

- 3.1. Cena za provedení předmětu díla v rozsahu dle čl. 3 této SMLOUVY je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.
- 3.2. OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI níže uvedenou cenu plnění:

Dotační management – Fáze 1	68 000 Kč
Dotační management – Fáze 2	36 000 Kč
Dotační management – Fáze 3	10 000 Kč
Dotační management – Fáze 4	5 000 Kč
Cena celkem bez DPH	119 000 Kč
DPH 21 %	24 990 Kč
Cena s DPH	143 990 Kč

- 3.3. Rozhodný okamžik pro fakturaci je:

3.3.1. Dotační management:

1. fáze - neprodleně po odeslání všech podkladů k RoPD. Skutečnost, že zhotovitel odeslal podklady k RoPD se zavazuje OBJEDNATELI hodnověrným způsobem doložit;
2. fáze – po dokončení realizace stavby na základě předávacího protokolu o předání stavby;
3. fáze – nejpozději do 30. 11. 2020.
4. fáze – bude fakturována již ve fázi 3.

ČI. 4. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Všechny ostatní body původní SMLOUVY podepsané dne 24. 7. 2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Ve Brně dne
Za OBJEDNATELE:

.....
Mgr. Petr Šurek
Gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace

V Brně dne
Za ZHOTOVITELE:

.....
Jakub Slačík, jednatel
Alumbrado s.r.o.