

## Soupis objektů

**Stavba: III/4868 - Silnice III/4868: Vidče - Rožnov pod Radhoštěm, sesuv**

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle SoD a dodatku č. 2
01	SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady	337 500,00	307 950,00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.1	Neprovedené práce		-29 550,00
02	SO 101 - Rekonstrukce komunikace	5 826 324,44	5 826 324,44
03	SO 102 - Dopravní značení přechodné	279 850,50	279 850,50
04	SO 201 - Opěrná zeď	7 930 232,60	7 930 232,60

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 13 777 049,00 Kč**

**Dodatek č. 1:**

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	596 858,53 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku + [%]:	4,33%
Změna závazku - [%]:	0,00%
<b>Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:</b>	<b>14 373 907,53 Kč</b>
Změna závazku celkem [%]:	4,33%

**Dodatek č. 2:**

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-29 550,00 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-0,21%
<b>Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:</b>	<b>14 344 357,53 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>3 012 315,08 Kč</b>
Změna závazku celkem [%]:	4,55%

**Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 17 356 672,61 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25.11.2020

Datum: 25.11.2020