

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4868 - Silnice III/4868: Vidče - Rožnov pod Radhoštěm, sesuv

Číslo a název varianty: COLAS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Změna soupisu množství č. 2.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	013255000.	Geometrický plán - oddělovací	SOUBOR	1,000	0,000	-1,000	29 550,00	29 550,00	0,00	-29 550,00	-100,00
Celkem								29 550,00	0,00	-29 550,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 25.11.2020

Za objednavatele:

Datum: 25.11.2020