

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 776/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 06. 11. 2020 na akci:

„Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **ACP AuComp CZ, s.r.o.**
Sídlo: Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9
IČO: 04309634
DIČ: CZ04309634
Statutární orgán: XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu zúžení a úpravy předmětu plnění, které bylo před zahájením stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	178 527,95 Kč
DPH v zákonné výši:	37 490,87 Kč
Cena díla včetně DPH:	216 018,82 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Příloha: Změnový list vč. jeho příloh

Ve Slaném dne

Ve Slaném dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████,
jednatel společnosti

Zpracoval: ██████████, referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku