



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Poskytovatel:

Stavexis, s.r.o.

se sídlem

Bodláková 1706/8, 628 00 Brno

IČO:

463 47 194

DIČ:

CZ46347194

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 3/2020 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003126 ze dne 13. 9. 2017

(dále jen „Dodatek č. 3“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.9.2017 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí Zpracování znaleckých posudků pro majetkoprávní vypořádání se SMB“ č. 03PT-003126 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování znaleckých posudků k nemovitostem, jež jsou předmětem majetkoprávního vypořádání mezi smluvními stranami, spolupracujícími při přípravě stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí“.
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 14. 3. 2019 uzavřely Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení doby plnění ve vazbě na personální změny ve vedení Statutárního města Brna, jež mělo dopady do systému řízení přípravy dotčené stavby. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 3. 4. 2020 uzavřely Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě, jehož předmětem byla úprava rozsahu znaleckých posudků ve vazbě na nezbytnost jejich zpracování i pro část stavby „I/42 Brno VMO Rokytova“ a dále i související úprava doby plnění předmětu smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci přípravy majetkoprávního vypořádání nemovitostí, pořizovaných v rámci Stavby, je nezbytné zajistit i znalecké posudky k nemovitostem, jež jsou předmětem vyvlastňovacích řízení, zajišťovaných ze strany dotčených místně příslušných vyvlastňovacích úřadů.
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí, že ve vazbě na vládou České republiky opakovaně vyhlášeného nouzového stavu ČR v průběhu roku 2020 přerušil místně příslušný vyvlastňovací úřad, resp. ani nezahájil, jednotlivá vyvlastňovací řízení, prostřednictvím kterých mělo dojít k zajištění potřebného majetkoprávního vypořádání dotčených nemovitostí dle předchozího odstavce 1.2 tohoto dodatku.
- 1.4. Smluvní strany dle pak shodně konstatují, že část znaleckých posudků, jejichž zpracování souvisí zejména s vyvlastňovacími řízeními dle odstavce 1.2 tohoto dodatku, bude v rámci věcného plnění Smlouvy, třeba zajistit až poté co dotčený vyvlastňovací úřad zahájí opětovně dotčená správní řízení.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna termínu zpracování potřebných znaleckých posudků, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III *Doba plnění* Smlouvy, jenž nově zní:

1. *Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli nejpozději k 31. 12. 2021.*

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí

známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 9. 11. 2020

V Brně dne 9. 11. 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

prokurista společnosti
STAVEXIS s.r.o.