

DODATEK č. 3/2020

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002950 ze dne 1.6.2017,
ve znění dodatku č. 1/2019 ze dne 20.8.2019 a dodatku č. 2/2020 ze dne 27.2.2020

(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, TP - autorský dozor projektanta)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 785
zast: předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3/2020 ve znění:

Článek III. Doba plnění

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od doručení výzvy do 30. 11. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle čl. IV. Smlouvy, podle toho co nastane dříve.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od doručení výzvy do 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle čl. IV. Smlouvy, podle toho co nastane dříve.

Odůvodnění:

Termínový dodatek se uzavírá s ohledem na postup při projednávání ZBV stavby dálnice D1_0137, kdy kvůli omezením způsobeným „COVID 19“ neprobíhala pravidelná jednání.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002950.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Brně dne 26.11.2020

Za Objednatele:

V Brně dne 19.11.2020

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.