

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČ 00075370
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena **Ing. Petrem Balounem, místostarostou MO Plzeň, na základě plné moci,**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Radek Anděl

IČ 74922262
se sídlem Plzeň – Východní Předměstí, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00
DIČ CZ74922262
osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 16. 10. 2020
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 16. 10. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění projektové přípravy akce „**Rekonstrukce střechy 32 MŠ Resslerova ul. č. 22**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Z důvodu, že Zhotovitel získal od Objednatele dvě velké zakázky dojde na základě dohody smluvních stran k prodloužení všech termínů plnění o 14 dní.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

5. Místo a doba plnění

5.2. Zhotovitel se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

Část DÍLA	Termín provedení
<i>Studie využitelnosti – varianty</i>	do 14.11.2020
<i>Projektová dokumentace -v úrovni pro stavební povolení</i>	do 14.1.2021
<i>Inženýrská činnost – vyjádření DOSS</i>	do 24.2.2021
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	do 29.4.2021
<i>Součinnost při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby</i>	dle realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací
<i>Autorský dozor</i>	v návaznosti na termín realizace stavebního díla

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 19.11.2020

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

Ing. Radek Anděl

Ing. Petr Baloun, místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci

Ing. Radek Anděl

Objednatel

Zhotovitel