

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fax. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

STOPIN spol. s.r.o.

Zastoupený Vlastimilem Hanzlíkem

Sídlo: Klečaty 33. 391 81 Zálší

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Vlastimil Hanzlík

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 1/2017 dle článku X. smlouvy o dílo.

II. Předmět plnění

II.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku III. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o penetraci asfaltové podkladní vrstvy před montáží povlakových krytin a demontáž vlysových podlah lepených do asfaltu včetně uložení odpadu na skládku.

III. Cena díla

III.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II. Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	90 512,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>3 880,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	86 632,00 Kč bez DPH
DPH 15%	12 994,80 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	99 626,80 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

IV.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

IV.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

IV.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 16.2.2017

V Táboře dne 16.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Vlastimil Hanzlík
jednatel společnosti
STOPIN spol. s.r.o.