

Správa železnic, s.o.
OŘ Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

11400 /20

Vyřizuje/linka

Ing. Pelc/603217401

V Brně, dne

19.11.2020

VĚC: **„Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava - Bartovice“ - žádost o posun termínu**

Na základě smlouvy o dílo č. E635-S-2171/2019 (naše. zn. 19070/19) jsme zpracovali technické řešení trakčního vedení výše uvedené stavby včetně připomínkového řízení v řádném termínu.

Na základě udělené plné moci a jsme dne 19.10.2020 podali na Drážní úřad žádost o společné povolení, která byla evidována pod č.j. 11215/20. Dne 9.11.2020 Drážní úřad společné povolení přerušil a vyzval nás k doplnění dokladové části do 28.2.2021.

S ohledem na omezené fungování státní správy během **COVID-19** i přes opakované urgencye jsme dosud neobdrželi stanoviska : Dopravní podnik Ostrava, MMOstrava a Povodí Odry. Tato stanoviska jsou dle Drážního úřadu nutná pro pokračování v řízení.

Jelikož bude společné povolení zahájeno ihned po doručení těchto dokladů, žádáme Vás o posun konečného termínu odevzdání dokumentace do **31.3.2021**.

S pozdravem

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 BRNO

3


Ing. Kamil Chmela
Generální ředitel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1233566

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5bcb283d-cd55-445c-a2bc-3d9687f7de87

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2020 07:37:00



f20739c1-5381-46f3-a994-0ae2efde5160