

Dodatek č. 1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/100/2020






Výroba dříví na OM-těžba JMP+soustředování UKT+VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, 3.Q.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Zdeněk Lenc**
Sídlo: Sídliště 396, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 41940121
DIČ: CZ6801180155
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Zdeněk Lenc**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Zdeněk Lenc**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.1.2021.
3. Důvodem prodloužení termínu je plnění dalších zakázek uzavřených s LS Nová Pec - těžební práce.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 25.11.2020

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Zdeněk Lenc