



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 140/2020,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 2. 7. 2020
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Mügl stavby s.r.o.
sídlo: Na Horánku 668, 384 11 Netolice

ICO: 28154771
DIČ: CZ28154771

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. SOSSOD 140/2020 (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Změna smlouvy

Vzhledem k nepředpokládaným okolnostem, a to vyhlášení nouzového stavu na území ČR a dalších postupných opatření vlády ČR vydaných v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, kdy zhotoviteli nebyly jeho dodavateli včas dodány zařizovací předměty, se obě smluvní strany vzájemně dohodly, s odkazem na čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy, na prodloužení lhůty plnění, pouze o dobu nezbytně nutnou, takto:

Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 část „dokončení prací“ nově zní:

„Dokončení prací: 15. 12. 2020“



Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 20. 11. 2020

v 11. 11. 2020 dne NETOLICE