

Dodatek č. 1 k objednávce č. 203/2020 OI ze dne 21.08.2020

Při provádění stavebních prací – hloubení šachty, byla nalezena stará nefunkční kanalizační šachta, kterou bylo potřeba odstranit a zbývající části šachty zpevnit.

Na základě tohoto zjištění byly objednány vícepráce u firmy Rokos stavby s.r.o., Trnková 1816, Čáslav, za nabídnutou cenu 10.000,- Kč bez DPH.

V Čáslavi dne 04.11.2020

