

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
ve věci rozšíření projektové dokumentace ke smlouvě na akci „na akci „Novostavba výcvikové haly pro psy v areálu CS Kněževes „

Níže psaného dne a měsíce

Účastníci:

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
IČO: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín
zastoupená: [redacted] místopředsedou představenstva
IČO: 46900918
DIČ: CZ46900918
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)


(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tuto dohodu o narovnání o rozšíření projektové dokumentace:

Článek I

Sporná práva a povinnosti mezi stranami dohody

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo na akci „Novostavba výcvikové haly pro psy v areálu CS Kněževes“ (dále jen „smlouva o dílo“), která je nedílnou přílohou č. 1 této dohody o narovnání, na pozemku 180/52,180/53,180/23,714/7,726/3 v KÚ Kněževes u Prahy na základě stavebního povolení vydaného stavebním úřadem Městského úřadu Hostivice pod č.j. 00206/18/SÚ, spis. Zn. S-SÚ-22445/18-kr, které nabylo právní moci dne 1.2.2019.



- 1.2 Ve smyslu ustanovení bodu 9.6 a 9.7 článku IX. nazvaného jako „Realizace díla“ ve smlouvě o dílo, si zhotovitel splnil svoji povinnost a upozornil objednatele na nedostatky v předané projektové dokumentaci.
- 1.3 Dne 17. 12. 2019 (viz zápis z KD 5/2019) uzavřely smluvní strany ústní dohodu v níž se zhotovitel zavázal zajistit pro objednatele vyhotovení rozšíření projektové dokumentace na předmět této smlouvy o prováděcí projektová dokumentace ocelové konstrukce haly pro vyhotovení dílenské dokumentace, který je uvedený v jejím čl. III a toto rozšíření projektové dokumentace předat objednateli. Objednatel se zavázal zhotoviteli za toto rozšíření projektové dokumentace zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo..
- 1.4 Zhotovitel předal rozšířenou projektovou dokumentaci 5. 2. 2020
- 1.5 Objednatel ovšem podle zákona nemůže smlouvy uzavírat ústně.

Článek II.


Narovnání

- 2.1 Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se strany dohody dohodly na narovnání, které spočívá v tom, že činí nesporným, že objednavatel chtěl, objednal a přijal plnění dle bodu I realizovanou na rámec smlouvy o dílo, který objednavatel přijal 5. 2. 2020 a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této dohody o narovnání.
- 2.2 Zhotovitel vystaví fakturu na úhradu částky 20.000,- Kč za použití ustanovení k platebním podmínkám ze smlouvy o dílo.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že při vypracování rozšíření projektové dokumentace dle této dohody o narovnání nebyla porušena práv třetích osob, která mohou těmto osobám plynout z práv duševního vlastnictví z autorského práva a práv průmyslového vlastnictví. V případě porušení těchto práva je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně zhotovitel.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Touto dohodou o narovnání jsou vyrovnána vzájemná sporná práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících do současnosti z objednávky rozšířené smluvní projektové dokumentace.
- 3.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dohody a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 3.3 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohody dohodly, že předávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 3.4 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž předávající a přejímající obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5 Veškeré změny této dohody jsou možné jen na základě písemných, oboustranně dohodnutých a vzestupně očíslovaných dodatků. Bez dodržení těchto podmínek není změna dohody platná.
- 3.6 Strany dohody prohlašují, že se zněním této dohody souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.7 Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1: Smlouva o dílo

Příloha č. 2: Rozšířená projektová dokumentace

V Praze dne: 25 -11- 2020

Objednatel:

[Redacted signature and name]

ředitelka odboru Hospodářské správy

Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

V *Blámanovicích* dne: 26 -11- 2020

Zhotovitel:

[Redacted signature and name]

místopředseda představenstva
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN a.s.
Kúty 3967
762 92 ZLÍN

