

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o spolupráci
číslo smlouvy objednatele: 1917/2/0039
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I
Smluvní strany

Název: Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 75859
Zastoupený: Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 1077472/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Název: TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
Se sídlem: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 4736
Zastoupená: Ing. Janem Kuchařem, jednatelem společnosti
IČ: 41194403
DIČ: CZ41194403
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. - Praha 10
Číslo účtu: 3007101/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) tento dodatek ke smlouvě o spolupráci (dále jen „dodatek“).

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

Článek II.
Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava a změna termínu plnění v souladu s čl. III odst. 1 smlouvy, a to z důvodu vzniku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku III, odst. 1.

Původní znění článku III, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy a předat jej objednateli nejpozději do 10. 12. 2019. Zbývající části díla v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 písm. b) a c) smlouvy a předat jej objednateli nejpozději do 20. 11. 2020.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není změnou podstatnou.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 29 -09- 2020

Za objednatele:



s.r.o.



ř