

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2029/2020/OI/VZ ze dne 20.07.2020

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 45193673  
DIČ: CZ45193673

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2029/2020/OI/VZ ze dne 20.07.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava vodovodu na ul. K Hájku“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:*

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

#### Čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši 449 872,17 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH                  | 2 274 597,00 Kč        |
| DPH                           | 477 665,37 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>2 752 262,37 Kč</b> |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **Čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### **Čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05327/RM1822/78 ze dne 24.11.2020.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 449 872,17 Kč bez DPH, tj. 24,65 % z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2029/2020/OI/VZ ze dne 20.07.2020 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

---



**Za zhotovitele**

---



| Evidenční list změny stavby č. 1  |  |   |                               |  |       |
|---|--|---|-------------------------------|--|-------|
| Název a evidenční číslo stavby<br>Oprava vodovodu na ul. K Hájků<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS).  | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS.      |   | Číslo změny stavby.<br><br>1  |  |       |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.07.2020, číslo smlouvy objednatele<br>2029/2020/OI/VZ. Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) P20V00176483<br>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1603/8, 729 301 Ostrava, IČO: 00849451<br>Zhotovitel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Károlyho 2883/14, 729 21 Ostrava, IČO: 44499773 |  |   |                               |  |       |
| Gen. projektant (autorský dohled): <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Technický dozor stavebníka (TDS) <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  |  |   |                               |  |       |
| Popis a zdůvodnění změny:   |  |   |                               |  |       |
| Z důvodu kolize stávajícího vodovodního potrubí s probíhající stavbou splaškové kanalizace bylo nutné rozšířit opravu vodovodu o 64 m.  | Celkové VCI*<br>449 872,17                 | Celkové MP<br>0,00  | Celková Bilance<br>449 872,17 |  |       |
| časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>   |  |   |                               |  |       |
| Údaje v Kč bez DPH.   |  |   |                               |  |       |
| Cena navrhovaných<br>řešeného ZL  | Cena navrhovaných<br>Měněpráci řešeného ZL | Hodnota změny<br>(VP+MP < 15% nebo 50%)                               | %                             | Celkový cenový nárůst<br>(VP-MP < 30%) | %     |
| 449 872,17  | 0,00                                       | 449 872,17  | 24,65                         | 449 872,17                             | 24,65 |
| Přílohy:<br>1) Změnový rozpočet   |  | Počet paré: Příjemce :<br>1 x Zhotovitel<br>1 x Objednatel<br>1 x TDS |                               |  |       |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>  |  |   |                               |  |       |
| Zhotovitel:   | souhlasím                                  | jméno   | datum                         | podpis                                 |       |
| Provozovatel:   | souhlasím                                  | jméno   | datum                         | podpis                                 |       |
| TDS:  | souhlasím                                  | jméno   | datum                         | podpis                                 |       |
| Objednatel:   | souhlasím                                  | jméno   | datum                         | podpis                                 |       |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".   |  |   |                               |  |       |
| Změna stavby (ZBV) - kycí list  |  |   |                               | Číslo paré.                            |       |