

DODATEK č. 06840-2020-4502-D-0242/04-01-001-V00205-02

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize sanačních prací v lokalitě společnosti NEAL s.r.o. bývalá Chirana Modřany (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „ministerstvo“)

a

2. **4G consite s.r.o.**
se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1
19684
zastoupen: Mgr. Jirím Pištorou, jednatelem

a

AQD-envitest, s.r.o.

se sídlem na adrese: Na Čtvrti 453/37, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČO: 268 78 453
DIČ: CZ26878453
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
41109
zastoupen: Ing. Marcelem Cronem, jednatelem

4G consite s.r.o. a AQD-envitest, s.r.o. založily **Společnost „Supervize NEAL“**, dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti **4G consite s.r.o. je vedoucím společníkem** a AQD-envitest, s.r.o. je společníkem

(dále jen „supervizor“)

(dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06840-2017-4502-S-0242/04-01-001-V00205 ze dne 20.6.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2020 označeného jako „*Změna závazku ze smlouvy č. 2 - Supervize sanačních prací na lokalitě společnosti NEAL s. r. o. bývalá Chirana Modřany – číslo úkolu 17 163*“ vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 16. 10. 2020 (PID: MFCRAXPRGL), který obsahuje specifikaci změny týkající se objemu některých stávajících položek a zahrnutí nových položek a aktualizovaný rozpočet prací (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 „*Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí dokumentu z května 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Supervize sanačních prací na lokalitě společnosti NEAL s.r.o. bývalá Chirana Modřany – číslo úkolu 17 163“, zpracovaný supervizorem, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 523 675,60Kč (slovy: pět-set-dvacet-tři-tisíc-šest-set-sedmdesát-pět korun českých a šedesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27.11.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 26.11.2020
Za Společnost „Supervize NEAL“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel 4G consite s.r.o

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX