



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„Praha bez bariér – Metro Hloubětín – DC Paprsek, č. akce 999412/28“

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/15/2300/86

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupen:

Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále též jako „**Objednatel**“)

Dodavatel: „sinpps s.r.o.“

se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 4

č. účtu: 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová

(dále též jako „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně též jako „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne

9.12.2015, „Praha bez bariér – Metro Hloubětín – DC Paprsek, č. akce 999412/28“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu nového požadavku příslušných dotčených orgánů na úpravu řešení bezbariérového přístupu k DC Paprsek. Nově požadovaná úprava (revize) vyplynula z koordinace stavebních a dopravních úprav v širší oblasti okolí hloubětínských škol dle studie zpracované pro MČ Praha 14. Novou úpravou navíc dochází k odstranění kolize s trasou inženýrské sítě společnosti Pražská teplotárenská a.s., která byla z důvodu podmínek a požadavků společnosti Pražská teplotárenská a.s. k realizaci díla dle Smlouvy neřešitelná a byla důvodem pozastavení předchozí investorské přípravy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla). Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky a čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

Změna čl. III. Smlouvy (cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy mění takto:

Původní cena bez DPH:	157.412,50 Kč
DPH 21%:	33.056,63 Kč
Původní cena vč. DPH:	190.469,13 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	213.912,50 Kč
DPH 21%:	44.921,63 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	258.834,13 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH	212 500,00 Kč
DPH 21%:	44 625,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 vč. DPH	257 125,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 bez DPH	426 412,50 Kč
DPH 21%:	89 546,63 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 3 s DPH	515 959,13 Kč

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

- Průzkumné práce, zpracování DSP, rozeslání	do 31.12.2020
- Projednání a podání žádosti o SP	do 31.5.2021
- Dodání pravomocného stavebního povolení	do 31.8.2021
- Zpracování DPS	do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 1, se doplňuje takto:

- 1) Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Dodavatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Dodavatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Dodavatele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Dodavatele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Dodavatel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Dodavatel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny (po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

2. Čl. IV. odst. 2, věta první Smlouvy se mění takto:

Objednatel doručenou fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

V.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 11 následujícího znění:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či

k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Specifikace víceprací


V Praze dne 27.11.2020

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

.....
Prof. Ing. ...
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

16.11.2020



Sinpps s.r.o.
Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby
Dobrušská 1805/6, 147 00 Praha 4
IČO: 62584332, VITUS 11.11.2019-2

Sinpps s.r.o.

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 • www.sinpps.cz

IČO: 62584332 DIČ: CZ62584332

zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665

„Praha bez bariér-Metro Hloubětín-DC Paprsek, Praha 14 – revize 2020“

Specifikace prací, nabídková cena

A. Průzkumné práce

1. Aktualizace stávajících podzemních sítí vč. zakresu do situace

poplatky za podklady a stanoviska správců

2. Geodetické zaměření pro Revizi (subdodávka)

3. Majetkoprávní elaborát, vč. zjištění na KN, poplatky

Průzkumné práce celkem

B. Projektové práce

1. Vypracování Revize DSP

2. Vypracování Revize DPS

3. Rozdílový rozpočet

4. Věťtisky k projednání

Projektové práce celkem

C. Investorská inženýrská činnost ve fázi přípravy

1. Projednání DSP s DOSS, správci sítí a vlastníky pozemků, zajištění pravomocného stavebního povolení, vč. zabezpečení vstupních podkladů VSP (bez správních poplatků)

A + B + C bez DPH

DPH 21%

Nabídková cena celkem včetně DPH