

## HARMONOGRAM STRAČÍ POTOK - ZBOŽÍČKO

	2017										2018																				
	listopad					prosinec					leden					únor			březen			září					říjen				
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
úprava přístupových cest	■	■	■	■	■																										
kácení veřejné zeleně		■	■	■	■																										
těžba sedimentu				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
úprava břehů				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
odvozy a uložení sedimentu na mezideponii						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
nová výsadba, osetí																		■	■	■				■	■	■	■	■	■		
rozprostření sedimentu (po sklizni)																								■	■	■	■	■			
předání díla																												■			
<b>PLÁN FAKTURACE</b>	250 000,00					500 000,00					500 000,00					300 000,00			30 000,00			189 000,00					230 900,00				

Vypracoval: Tomáš Slavík, 8.2.2017