

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
(dále jen dodatek)

„Výsadba stromů na základě rozhodnutí MÚ a OÚ v okrese Č.Budějovice“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 196/P/2020- D1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní subjekt
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šticha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE] [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Šamata, s.r.o.**
Sídlo: Ostroh 58, 350 02 Poustka
Korespondenční adresa: Jan Šamata, Ostrovský Újezd 21, 374 01 Trhové Sviny
Zastoupený: **Janem Šamatou – jednatelem společnosti**
Tel.: [REDAKCE]
IČO: 28885953
DIČ: CZ28885953

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23779, datum zápisu 30.4.2009.

Zástupce ve věcech smluvních: Jan Šamata tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba zhotovitele: Jan Šamata tel.: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy o dílo v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19, se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1 Zahájení plnění: **do 5 kalendářních dnů po podpisu SOD**

Dokončení díla: **do 25.11.2020**

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 10.11.2020

České Budějovice, dne: 13.11.2020

Za objednatele:

Poustka, dne: 13.11.2020


Za zhotovitele:



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje



Jan Samata
jednatel společnosti
Samata s.r.o.
SAMATA s.r.o.



Zakázkové oddělení SÚS JČK

Od: Jan Šamata <samata@seznam.cz>
Odesláno: úterý 10. listopadu 2020 10:22
Komu: Zakázkové oddělení SÚS JČK
Předmět: Žádost o prodloužení lhůty na výsadbu

Dobrý den pane Nováčku,

dovolujeme si vás požádat o prodloužení lhůty na výsadbu stromů v zakázce "Výsadba stromů na základě rozhodnutí MÚ a OÚ v okrese Č.Budějovice" do 27.11. Dodávka části stromů se nám opozdila.

V případě, že naší žádosti nevyhovíte, tak akceptujeme sankce vyplývající ze smlouvy. Počítáme s tím, že výsadbu dokončíme mezi 25-27.11.

Děkuji za pochopení a omlouvám se za komplikace. S pozdravem Jan Šamata

Šamata s.r.o
Ostroh 58
350 02 Cheb
tel. [REDACTED]