

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. NAVS-2020-2-000234

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Rožnov pod Radhoštěm**
se sídlem : Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený : Ing.Radimem Holišem, starostou města
IČO : 00304271
DIČ : CZ00304271
bank. spojení : ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
č. účtu : 249737790/0300

dále jen: „*Objednatel*“

a

Zhotovitel : **Kadlec-elektronika, s.r.o.**
se sídlem : Hvězdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina
zastoupený : XXXXXXXXXX
IČO : 25518402
DIČ : CZ25518402
bank. spojení : ČSOB, a.s., Brno
č. účtu : 377373253/0300


společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29863

dále jen: „*Zhotovitel*“**se dohodli taktó:****I. Změna Smlouvy**

1. Článek 3 smlouvy, bod 3.2 se rozšiřuje o plnění dle nabídky NAVS-2020-2-000538, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
2. Termín dokončení prací je do 3 týdnů od nabytí účinnosti dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Veškerá ujednání Smlouvy, která nejsou výslovně změněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 13.11.2020 usnesením č. 1387/70.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Radim Holíš
starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm dne 13.11 2020



.....
V Brně dne 23.11 2020

Dodavatel

Kadlec - elektronika, s.r.o.

Hviezdoslavova 1335/55e

627 00 Brno-Slatina

IČ 25518402

DIČ CZ25518402

Vyřizuje



Odběratel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ 00304271

DIČ CZ00304271

Kontaktní osoba

Platnost do

Příjemce

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odb. dopravy

Letenská 1918

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Příloha č.1 dodatku ke smlouvě NAVS-2020-2-000234

Akce: MU Rožnov pod Radhoštěm-DSA-vícepráce

Způsob úhrady	Datum vytvoření	16. 10. 2020
Dodací podmínky	Vytvořil	[Redacted]
Závaznost cen	Kód akce	VS-ZOP15-00068

Kód zboží	Název zboží	Množství	Cena za MJ	Cena za MJ upravená	Cena celkem
3-9. KMP	Kompletace zakázky-vícepráce <small>Rekonfigurace systému dle požadavku uživatele, doškolení obsluhy.</small>	1,00 ks	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3-11.IM-SMS (WebCall)	Implementace SMS modulu	1,00 ks	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3-12.PA12-CALL250V-SMS	Roční paušální poplatky - Call250V - SMS (potvrzení objednávky+ upozornění na termín)	1,00 ks	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Služby, instalace, montáž celkem					19 600,00

Celkem cena základní (bez DPH)	19 600,00	Cena celkem bez DPH	19 600,00	CZK
		Celkem DPH 21 %	4 116,00	CZK
		Cena celkem s DPH	23 716,00	CZK

Pokud je obsahem nabídky implementace SW aplikací a HW prvků do stávající LAN objednatele, dodavatel neodpovídá za případné závady, které vzniknou z důvodu místního nastavení aktivních prvků sítě. K jejich odstranění je nutná aktivní součinnost obou stran.

Tento dokument neslouží k účelu zveřejnění v registru smluv dle odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb. K tomuto účelu bude objednateli na vyžádání poskytnut dokument, který je dodavatelem k tomuto účelu vytvořený.

Klientské číslo EKO-KOM: EK-F00024295

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek sběr. systému REMA: www.rmssystem.cz, č. osvědčení: 0508130323