

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 813-2020-529101, uzavřené dne 10. 9. 2020 na vypracování Projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice včetně GTP a autorského dozoru – HC 1 R a HC 3 R (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.: +420 702 167 723
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 013 12 774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: S-pro servis s.r.o.
Sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Matěj Slováček
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2501206348/2010
IČO/DIČ: 060 16 910 / CZ 060 116 910
Společnost je plátcem DPH.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 26146.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.6.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna znění textu Smlouvy v **Článku I. bodu 1.1. Předmět a účel smlouvy** :

Původní znění:

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: Realizace PSZ KoPÚ Děpoltovice : rekonstrukce hlavních polních cest HC 1 R a HC 3 R

Místo stavby: katastrální území Děpoltovice, Obec Děpoltovice, okres Karlovy Vary

Popis stavby: Realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Děpoltovice, okres Karlovy Vary: hlavní polní cesty HC 1 R o délce 719 m, P5,0/30, napojení na silnici III/2204 a HC 3 R o délce 642 m, P5,0/30, napojení na silnici III/2206. Obě cesty budou realizovány včetně odvodňovacích příkopů s horskou vpustí, dešťovou kanalizací, s lesním a štěrbinovým žlabem k bezpečnému odvodu vody nad obcí. Uvažovaný povrch cest je asfaltobeton. Opatření se nachází na parcelách č. 1845, 1846, 1847, 1851 na LV 1 Obce Děpoltovice.

(dále jen „stavba“).

Nové znění:

- 1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání **společního územního** a stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: Realizace PSZ KoPÚ Děpoltovice : rekonstrukce hlavních polních cest HC 1 R a HC 3 R

Místo stavby: katastrální území Děpoltovice, Obec Děpoltovice, okres Karlovy Vary

Popis stavby: Realizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Děpoltovice, okres Karlovy Vary: hlavní polní cesty HC 1 R o délce 719 m, P5,0/30, napojení na silnici III/2204 a HC 3 R o délce 642 m, P5,0/30, napojení na silnici III/2206. Obě cesty budou realizovány včetně odvodňovacích příkopů s horskou vpustí, dešťovou kanalizací, s lesním a štěrbinovým žlabem k bezpečnému odvodu vody nad obcí. Uvažovaný povrch cest je asfaltobeton. Opatření se nachází na parcelách č. 1845, 1846,

1847, 1851 na LV 1 Obce Děpoltovice a na parcelách č. 1604 a 1605 na LV 372
xxxxxxx.

(dále jen „stavba“).

1.2 Změna znění textu Smlouvy v **Článku III. bodu 3.1. Termín plnění** :

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
30.11.2020

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu – předání čistopisu : 30.11.2020

b) Projektová dokumentace – předání kompletní dokladové části, včetně zpracování všech změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací a správců sítí : 28.2.2021

1.3 Změna znění textu Smlouvy v **Článku V. bodu 5.2. Cena a způsob platby** :

Původní znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 311 000,- Kč bez DPH, tj. 376 310,- Kč s DPH).
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Nové znění:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **336 000,- Kč bez DPH**, tj. **406 560,- Kč s DPH**.
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem:

a) Projektová dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu – předání čistopisu : 276 000,- Kč bez DPH, tj. 333 960,- Kč s DPH

b) Projektová dokumentace – předání kompletní dokladové části, včetně zpracování všech změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených organizací a správců sítí : 60 000,- Kč bez DPH, tj. 72 600,- Kč s DPH

1.4. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 27. 11. 2020

V Blatné dne 27. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Matěj Slováček
Jednatel S-pro servis s.r.o.